



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 августа 2021 г. № 314-р

г. МАХАЧКАЛА

1. Утвердить План мероприятий по дальнейшему эффективному использованию и развитию объекта концессионного соглашения и движимого имущества, предназначенного для функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», на 2021 – 2023 годы (далее – План) согласно приложению № 1.

2. Образовать межведомственную рабочую группу по координации работ по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Дагестан и утвердить ее состав согласно приложению № 2.

3. Органам исполнительной власти Республики Дагестан принять необходимые меры по выполнению мероприятий, определенных Планом.

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Республики Дагестан и организациям принять необходимые меры по выполнению мероприятий, определенных Планом.

5. Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Республики Дагестан от 21 мая 2015 г. № 191-р (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 5 мая, № 05002000422);

распоряжение Правительства Республики Дагестан от 15 февраля 2017 г. № 64-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 16 февраля, № 0500201702160007);

распоряжение Правительства Республики Дагестан от 26 октября 2020 г. № 284-р (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 28 октября, № 05002006156).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан в соответствии с распределением обязанностей.



**Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Дагестан**

Б. Эмеев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан
от 13 августа 2021 г. № 314-р

П Л А Н
мероприятий по дальнейшему эффективному использованию и развитию
объекта концессионного соглашения и движимого имущества, предназначенного для функционирования
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2021 – 2023 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ориентировочное количество объектов	Срок реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6
1.	Развитие автоматизированной системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Дагестан	1	2021 – 2022 гг.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана	снижение количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) в местах их концентрации
1.1.	Проведение анализа дорожно-транспортных происшествий по итогам 2020 года с целью подготовки адресного перечня мест и разработки задания на про-		I квартал (ежегодно)	МВД по РД (по согласованию), ООО «Социальные системы», МЧС Дагестана	подготовленное и утвержденное сторонами задание на проведение проектно-исследовательских

1	2	3	4	5	6
	ведение проектно-изыскательских работ по передислокации существующих и установке новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (далее – ФВФ ПДД)				работ
1.2.	Проектно-изыскательские работы по передислокации существующих комплексов ФВФ ПДД	по результатам п. 1.1 – 30 рубежей	III квартал 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию)	разработанная проектно-сметная документация; подготовленный
1.3.	Проектно-изыскательские работы по созданию новых рубежей ФВФ ПДД на регулируемых перекрестках	по результатам п. 1.1 – 5 рубежей	III квартал 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию)	проект технического задания по выполнению работ по передислокации существующих и установке новых комплексов ФВФ ПДД
1.4.	Проектно-изыскательские работы по созданию новых рубежей ФВФ ПДД на линейных участках автомобильных дорог	по результатам п. 1.1 – 14 рубежей	III квартал 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию)	

1	2	3	4	5	6
1.5.	Проектно-изыскательские работы по поставке, вводу в эксплуатацию и сопряжению с АИС ЦАФАП ГИБДД МВД по РД мобильных комплексов ФВФ ПДД	по результатам п. 1.1 – 5 рубежей	III квартал 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию)	
1.6.	Проектно-изыскательские работы по поставке, вводу в эксплуатацию и сопряжению с АИС ЦАФАП ГИБДД МВД по РД мобильных комплексов ФВФ нарушений остановки/стоянки транспортных средств	по результатам п. 1.1 – 5 рубежей	III квартал 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию)	
1.7.	Проектно-изыскательские работы по поставке, вводу в эксплуатацию и сопряжению с АИС ЦАФАП ГИБДД МВД по РД переносных комплексов ФВФ ПДД	по результатам п. 1.1 – 5 рубежей	III квартал 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию)	

1	2	3	4	5	6
1.8.	Проектно-изыскательские работы по поставке, вводу в эксплуатацию и сопряжению с АИС ЦАФАП ГИБДД МВД по РД комплексов ФВФ ПДД на нерегулируемых пешеходных переходах	по результатам п. 1.1 – 10 рубежей	III квартал 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию)	
1.9.	По результатам пп. 1.1-1.7 подготовка и описание изменений для их внесения в условия Концессионного соглашения № 1-КС от 11 апреля 2017 года в отношении элементов обустройства автомобильных дорог на территории Республики Дагестан, технологически связанных между собой объектов недвижимого и движимого имущества, работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки,		IV квартал 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана	прохождение экспертизы сметной стоимости с целью получения положительного заключения (ООО «Социальные системы»); утверждение проекта технического задания, подготовленного по результатам пп. 1.1-1.8; внесение изменений в финансовую модель и иные положения

1	2	3	4	5	6
	<p>видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Дагестан (далее – Концессионное соглашение)</p>				<p>Концессионного соглашения</p>
<p>2.</p>	<p>Развитие региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (далее – РАСЦО) в 5 городских округах республики (гг. Дагестанские Огни, Избербаш, Буйнакск, Хасавюрт, Кизляр)</p>	<p>1</p>	<p>2021 – 2023 гг.</p>		<p>своевременное информирование и оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; увеличение доли населения, охваченного техническими средствами оповещения</p>

1	2	3	4	5	6
2.1.	Представление предварительного адресного перечня мест установки дополнительных пунктов оповещения	65 пунктов оповещения и 5 пунктов управления	III квартал 2021 г.	МЧС Дагестана	адресный перечень мест установки пунктов оповещения
2.2.	Обследование адресного перечня мест установки пунктов оповещения	по результатам п. 2.1 – 65 пунктов оповещения и 5 пунктов управления	III – IV кварталы 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана, заинтересованные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления (по согласованию)	подготовленное и утвержденное сторонами задание на проведение проектно-изыскательских работ
2.3.	Разработка проектно-технической документации на создание пунктов оповещения	по результатам п. 2.2 – 65 пунктов оповещения и 5 пунктов управления	IV квартал 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию)	разработанная проектно-сметная документация; подготовленный проект технического задания по выполнению работ по развитию РАСЦО

1	2	3	4	5	6
2.4.	По результатам п. 2.3 подготовка и описание изменений для их внесения в условия Концессионного соглашения	по результатам п. 2.3	IV квартал 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана	прохождение экспертизы сметной стоимости с целью получения положительного заключения (Концессионер); утверждение проекта технического задания, подготовленного по результатам пп. 1.1-1.8; внесение изменений в финансовую модель и иные положения Концессионного соглашения
3.	Развитие системы интеллектуального видеонаблюдения (далее – СИВН) в местах массового скопления людей и на оживленных участках автомобильных дорог	1	2021 – 2022 гг.		обеспечение общественной безопасности, правопорядка и профилактика правонарушений

1	2	3	4	5	6
3.1.	Предоставление адресного перечня мест установки рубежей СИВН	70 рубежей	III квартал 2021 г.	МЧС Дагестана, МВД по РД (по согласованию), УФСБ по РД (по согласованию),	адресный перечень мест установки пунктов оповещения
3.2.	Обследование адресного перечня мест установки рубежей СИВН	по результатам п. 3.1 – 70 рубежей	III – IV кварталы 2021 г.	Махачкалинское ЛУ МВД России на транспорте (по согласованию), УФСИН по РД (по согласованию)	подготовленное и утвержденное сторонами задание на проведение проектно-изыскательских работ по развитию СИВН
3.3.	Проведение проектно-изыскательских работ	по результатам п. 3.2 – 70 рубежей	III – IV кварталы 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана (в части предоставления доступа)	разработанная проектно-сметная документация; подготовленный проект технического задания по выполнению работ по развитию СИВН
3.4.	По результатам п. 3.3 подготовка и описание изменений для их внесения в условия Концессионного	по результатам п. 3.3	IV квартал 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана	прохождение экспертизы сметной стоимости с целью получения

1	2	3	4	5	6
	соглашения				положительного заключения (Концессионер); утверждение проекта технического задания, подготовленного по результатам п. 3.3; внесение изменений в финансовую модель и иные положения Концессионного соглашения
4.	Создание единой системы видео-конференц-связи с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления на 120 участников в рамках развития подсистемы координации и взаимодействия комплекса средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования»	1	2021 – 2022 гг.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана, заинтересованные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления (по согласованию)	своевременное представление руководителями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления полной, достоверной и актуальной информации об угрозе или возникновении

1	2	3	4	5	6
					<p>кризисных ситуаций и происшествий (далее – КСП);</p> <p>повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации КСП, сокращение общего времени на поиск, обработку, передачу и выдачу информации</p>
4.1.	Предоставление проекта технического задания на проектно-изыскательские работы, в т.ч. перечень проектируемых мест системы видео-конференц-связи	1	III квартал 2021 г.	МЧС Дагестана	<p>техническое задание на проектно-изыскательские работы;</p> <p>адресный перечень мест</p>
4.2.	Обследование адресного перечня мест системы ви-	по результатам п. 4.1 –	III – IV кварталы 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по	разработанная проектно-сметная

1	2	3	4	5	6
	део-конференц-связи по результатам п. 4.1	120 участников		согласованию), МЧС Дагестана (в части предоставления доступа)	документация; подготовленный проект технического задания по выполнению работ по созданию системы видео-конференц-связи
4.3.	Проведение проектно-изыскательских работ	по результатам п. 4.2 – 120 участников	III – IV кварталы 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана (в части предоставления доступа)	разработанная проектно-сметная документация; подготовленный проект технического задания по созданию видео-конференц-связи
4.4.	По результатам п. 4.3 подготовка и описание изменений для их внесения в условия Концессионного соглашения		IV квартал 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана	прохождение экспертизы сметной стоимости с целью получения положительного заключения (Концессионер); утверждение проекта технического задания, подго-

1	2	3	4	5	6
5.	Создание новых автоматизированных систем				товленного по результатам п. 4.3; внесение изменений в финансовую модель и иные положения Концессионного соглашения
5.1.	Внедрение автоматизированной подсистемы лабораторного контроля качества воды по содержанию остаточного хлора, мутности, органических веществ в 9 городских округах Республики Дагестан	11	2021 – 2022 гг.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана, ТУ Роспотребнадзора по РД (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), собственники объектов водоснабжения	обеспечение населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения населения. Постоянный мониторинг и повышение эффективности контроля качества воды; информирование населения, органов государствен-

1	2	3	4	5	6
5.2.	Внедрение системы контроля сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов на территории 52 муниципальных образований Республики Дагестан	1	2021 – 2023 гг.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана, заинтересованные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления (по согласованию)	<p>ственной власти и местного самоуправления, обслуживающих организаций о качестве питьевой воды</p> <p>обеспечение экологической безопасности; автоматизированный и дистанционный мониторинг мест сбора твердых коммунальных отходов и транспортных средств, осуществляющих сбор и вывоз промышленных и бытовых отходов</p> <p>обеспечение своевременного информирования и оповещения населения на</p>
5.3.	Создание системы социального информирования населения на транспорте	1	2022 – 2023 гг.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана, собственники	

1	2	3	4	5	6
				объектов транспортной системы	транспорте при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
5.4.	Создание систем контроля доступа с использованием технологий биометрической идентификации человека по радужной оболочке глаза	1	2022 – 2023 гг.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана, заинтересованные органы	модернизация систем контроля доступа
5.5.	Разработка технических заданий на проектно-изыскательские работы, в т.ч. адресные перечни систем пп. 5.1 – 5.4	4	IV квартал 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана	разработанная проектно-сметная документация; подготовленный проект технического задания по созданию новых систем
5.6.	Проведение проектно-изыскательских работ	по результатам п. 5.5	IV квартал 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана	прохождение экспертизы сметной стоимости с целью получения положительного заключения

1	2	3	4	5	6
					(Концессионер); утверждение проекта технического задания, подготовленного по результатам п. 5.5; внесение изменений в финансовую модель и иные положения Концессионного соглашения
5.7.	По результатам п. 5.6 подготовка и описание изменений для их внесения в условия Концессионного соглашения		IV квартал 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана	разработанная проектно-сметная документация; подготовленный проект технического задания по созданию систем, указанных в пп. 5.1 – 5.4
6.	Согласование изменений Концессионного соглашения (дополнительного соглашения) с заинтересованными сторонами по ре-		IV квартал 2021 г.	МЧС Дагестана, Минюст РД, Минфин РД, Минэкономразви- тия РД,	подписанные в установленном порядке изменения условий Концессионного со-

1	2	3	4	5	6
	зультатам п. 5.7			УФАС по РД (по согласованию)	глашения, по результатам реализации п. 5.7
7.	Подписание изменений (дополнительного соглашения) Концессионного соглашения		IV квартал 2021 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана	подписанные в установленном порядке изменения условий Концессионного соглашения
8.	Предоставление технических условий, заключение договоров, согласование и утверждение проектов организации дорожного движения, проектно-технической, рабочей и иной документации по пунктам 1 – 4 и 5.1 – 5.4	по мере необходимости	IV квартал 2021 г.	собственники автомобильных дорог (объектов) (по согласованию), ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана, ГИБДД МВД по РД (по согласованию), органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласо-	предоставление разрешений и допусков, необходимых для начала работ

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

нию)

9.	Реализация пп. 1-4, 5.1-5.4. Поставка, строительномонтажные и пусконаладочные работы		IV квартал 2021 г. – 2023 г.	ООО «Социальные системы» (по согласованию), МЧС Дагестана	созданные системы в соответствии с пп. 1-4, 5.1-5.4
----	---	--	---------------------------------	--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан
от 13 августа 2021 г. № 314-р

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы
по координации работ по построению, развитию и эксплуатации
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории Республики Дагестан

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Джафаров
Рамазан Джафарович | – заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан (руководитель рабочей группы) |
| Казимагамедов
Нариман Махмудович | – министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан (заместитель руководителя рабочей группы) |
| Алибеков
Рашид Гаджибабаевич | – начальник центра информационных технологий связи и защиты информации Министерства внутренних дел по Республике Дагестан (по согласованию) |
| Аммаев
Шамиль Магомедович | – заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан |
| Амутинов
Артур Михайлович | – заместитель руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
| Ахмедов
Салман Джабраилович | – заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан |
| Багдуев
Ибрагим Умариевич | – статс-секретарь – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан |
| Багов
Джамалуттин Абдулович | – руководитель государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Служба вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Республики Дагестан» |

- Буганов
Тамерлан Гаджиевич – временно исполняющий обязанности
министра цифрового развития Республики
Дагестан
- Велиханов
Надим Астарханович – статс-секретарь – заместитель министра по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Республики Дагестан
- Гаджимурзаев
Осман Магомедович – заместитель начальника Управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан (по
согласованию)
- Гамзатов
Казиахмед Гамзатович – руководитель государственного казенного
учреждения Республики Дагестан «Центр
организации дорожного движения»
- Гришин
Андрей Анатольевич – представитель общества с ограниченной
ответственностью «Социальные системы»
(по согласованию)
- Гусейнов
Гусейн Хайбулаевич – начальник управления финансов и
административно-правового обеспечения
министерства строительства Республики
Дагестан
- Ибрагимов
Ибрагим Магомедович – начальник Организационно-проектного
управления Администрации Главы и
Правительства Республики Дагестан
- Исламов
Али Ибрагимгаджиевич – первый заместитель министра финансов
Республики Дагестан
- Кечкин
Дмитрий Николаевич – первый заместитель начальника
Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по
Республике Дагестан (по согласованию)
- Караченцев
Сергей Викторович – заместитель министра юстиции Республики
Дагестан

- Магомедалиев
Расул Юсуфалиевич
- заместитель начальника отдела Управления организации охраны общественного порядка Министерства внутренних дел по Республике Дагестан (по согласованию)
- Мурадов
Ризван Усманович
- министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
- Мурзаев
Рашид Абсалитдинович
- первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан
- Мустафаев
Арсен Таджеддинович
- консультант отдела организации мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан (секретарь рабочей группы)
- Насрутдинов
Борис Умалатович
- заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан
- Омаров
Гаджимурад Омарович
- заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан (по согласованию)
- Погорелов
Евгений Андреевич
- начальник подразделения Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Дагестан (по согласованию)
- Сафин
Андрей Владимирович
- представитель общества с ограниченной ответственностью «Социальные системы» (по согласованию)
- Султанов
Искандер Эдуардович
- заместитель начальника отдела центра информационных технологий связи и защиты информации Министерства внутренних дел по Республике Дагестан (по согласованию)

- Халилов
Олег Джабраилович
- заместитель руководителя Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Дагестан (по согласованию)
- Чумичев
Евгений Валентинович
- представитель общества с ограниченной ответственностью «Социальные системы» (по согласованию)
- Шихгасанов
Ренат Юзбекович
- начальник отдела контроля реализации национальных проектов и госпрограмм Управления по обеспечению деятельности Государственного секретаря Республики Дагестан
- Юдин
Василий Владимирович
- представитель общества с ограниченной ответственностью «Социальные системы» (по согласованию)
-