



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 декабря 2021 г. № 463-р

г. МАХАЧКАЛА

В целях реализации плана мероприятий по комплексному развитию г. Дербента до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2021 г. № 2853-р:

1. Утвердить планы-графики реализации плана мероприятий по комплексному развитию г. Дербента до 2025 года (далее – Комплексный план) исходя из предусмотренных источников финансирования согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему распоряжению.

2. Ответственным органам исполнительной власти Республики Дагестан: совместно с администрацией городского округа «город Дербент» принять необходимые меры по исполнению Комплексного плана в соответствии с утвержденными планами-графиками;

закрепить персональную ответственность за должностными лицами не ниже уровня заместителя руководителя органа исполнительной власти Республики Дагестан по подготовке и подаче заявок в федеральные органы исполнительной власти в рамках Комплексного плана в соответствии с утвержденными планами-графиками;

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан информацию о ходе реализации мероприятий Комплексного плана.

3. Министерству экономики и территориального развития Республики Дагестан на основе анализа и обобщения информации, полученной от органов исполнительной власти Республики Дагестан, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Правительство Республики Дагестан информацию о ходе реализации Комплексного плана.

4. Министерству финансов Республики Дагестан и Министерству экономики и территориального развития Республики Дагестан предусматривать в республиканском бюджете Республики Дагестан необходимые бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Комплексного плана.



Председатель Правительства
Республики Дагестан

А. Амирханов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан
от 17 декабря 2021 г. № 463-р

П л а н - г р а ф и к
реализации плана мероприятий по комплексному развитию г. Дербента до 2025 года,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2021 года № 2853-р,
финансируемых за счет средств федерального и республиканского бюджетов

№ п/п	Наименование объекта/ мероприятия	Наличие ПСД	Потребность в средствах для разработки ПСД	Мероприятия по подготовке ПСД			Общий объем финансирования			Привязка к госпрограммам РФ	Сроки подачи заявки в федеральные органы исполнительной власти	Органы власти Республики Дагестан, ответственные за подготовку заявки в федеральные органы исполнительной власти	Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за реализацию мероприятий	Год начала реализации объекта/ мероприятия*	Ориентировочный срок реализации объекта/ мероприятия
				Подготовка задания на проектирование	Сроки разработки ПСД	Получение положительного заключения экспертизы	Всего	в том числе:							
								ФБ	РБ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Мероприятия, по которым определен механизм финансирования															
1.	Строительство водовода «Кайтаг – Дербент» в г. Дербенте Республики Дагестан	имеется	нет	имеется	имеется	25.12.2021	1334,3	1267,6	66,7	ГП РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»	2021	Минстрой РД; Минэнерго РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минэкономразвития России	2022 год	4 года
2.	Строительство водовода «Шурдере – Дербент» в г. Дербенте Республики Дагестан	на стадии разработки	нет	имеется	имеется	16.07.2022 14.09.2022	1325,0	1258,8	66,2	ГП РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»	2021	Минстрой РД; Минэнерго РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минэкономразвития России	2023 год	3 года
3.	Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	436,7	415,3	21,4	ГП РФ «Развитие Северо-Кавказского феде-	2022	Минстрой РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минстрой России	2021 год	2 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										рального округа»					
4.	Реконструкция ул. Кобякова – ул. Нанейшвили г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	252,0	252,0	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2021	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2021	2 года
5.	Реконструкция ул. А. Эрлиха г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	22,1	22,1	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2021	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2021	1 год
6.	Реконструкция ул. Василия Бешенцева г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	39,0	39,0	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2021	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2021	1 год
7.	Реконструкция ул. М. Горького г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	44,6	44,6	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2021	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2021	1 год
8.	Реконструкция ул. Графа Воронцова г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	64,4	64,4	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2021	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2021	1 год
9.	Реконструкция ул. Фермерская г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	165,2	165,2	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2021	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2021	2 года
10.	Реконструкция ул. Гуручай г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	45,5	45,5	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2021	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2021	1 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.	Реконструкция ул. Хазарская г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	33,5	33,5	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2021	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2021	1 год
12.	Реконструкция ул. Сиреневая г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	40,5	40,5	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2021	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2021	1 год
13.	Реконструкция ул. Сосновая г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	47,2	47,2	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2021	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2021	1 год
14.	Реконструкция ул. Самурского г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	51,4	51,4	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2021	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2021	1 год
15.	Строительство общеобразовательной организации на 804 уч. места в г. Дербенте Республики Дагестан	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	774,2	682,4	91,8	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2021	Минобрнауки РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минпросвещения России	2021	2 года
16.	Оснащение и переоснащение оборудованием Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Дербентская центральная городская больница»	не требуется	-	-	-	-	65,6	64,1	1,6	ГП РФ «Развитие здравоохранения»	2021	Минздрав РД	Минздрав России	2021	4 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17.	Оснащение и переоснащение Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Дербентская центральная городская больница» автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	не требуется	-	-	-	-	13,2	12,9	0,4	ГП РФ «Развитие здравоохранения»	2021	Минздрав РД	Минздрав России	2021	5 лет
18.	Капитальный ремонт зданий Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Дербентская центральная городская больница»	нет			01.03.2022	30.03.2022	15,1	14,8	0,3	ГП РФ «Развитие здравоохранения»	2022	Минздрав РД	Минздрав России	2022	4 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. Перспективные мероприятия, по которым требуется определить механизм финансирования															
19.	Строительство южных канализационных очистных сооружений в г. Дербенте Республики Дагестан	на стадии разработки	нет	имеется	21.10.2022	20.12.2022	1525,1	1448,9	76,3	ГП РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»	2022	Минстрой РД; Минэнерго РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минэкономразвития России	2023	3 года
20.	Строительство канатной дороги в г. Дербенте Республики Дагестан	на стадии разработки	нет	имеется	31.03.2022	30.05.2022	1190,7	1131,2	59,5	Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» ГП РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика»	2022	Минтуризм РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Ростуризм, Минстрой России, АО «Корпорация Туризм. РФ»	2022	4 года
21.	Строительство набережной (I этап)	на стадии разработки	нет	имеется	31.03.2022	30.05.2022	2134,1	2027,4	106,7	Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» ГП РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика»	2022	Минтуризм РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Ростуризм, Минстрой России, АО «Корпорация Туризм. РФ»	2022	3 года
22.	Строительство набережной (II этап)	нет	нет	30.12.2021	30.10.2022	30.12.2022	2785,0	2645,8	139,3	Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» ГП РФ «Экономи-	2022	Минтуризм РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Ростуризм, Минстрой России, АО «Корпорация Туризм. РФ»	2023	2 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										ческое раз- витие и инноваци- онная эконо- номика»					
23.	Строительство набережной (III этап)	нет	нет	30.12.2021	30.02.23	30.05.2023	2940,0	2793,0	147,0	Нацпроект «Туризм и индустрия гостепри- имства» ГП РФ «Экономи- ческое раз- витие и инноваци- онная эконо- номика»	2022	Минтуризм РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Ростуризм, Минстрой Рос- сии, АО «Корпора- ция Туризм. РФ»	2023	2 года
24.	Строительство набережной (IV этап)	нет	нет	30.12.2021	30.11.2022	30.12.2022	2650,0	2517,5	132,5	Нацпроект «Туризм и индустрия гостепри- имства» ГП РФ «Экономи- ческое раз- витие и инноваци- онная эконо- номика»	2023	Минтуризм РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Ростуризм, Минстрой Рос- сии, АО «Корпора- ция Туризм. РФ»	2023	2 года
25.	Строительство набережной (V этап)	нет	нет	30.12.2021	30.02.23	30.05.2023	2910,0	2764,5	145,5	Нацпроект «Туризм и индустрия гостепри- имства» ГП РФ «Экономи- ческое раз- витие и инноваци- онная эконо- номика»	2023	Минтуризм РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Ростуризм, Минстрой Рос- сии, АО «Корпора- ция Туризм. РФ»	2023	2 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26.	Строительство набережной (VI этап)	нет	нет	30.12.2021	30.10.2022	30.12.2022	1923,7	1827,5	96,2	Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» ГП РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика»	2023	Минтуризм РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Ростуризм, Минстрой России, АО «Корпорация Туризм. РФ»	2023	2 года
27.	Строительство центральной городской больницы в г. Дербенте	нет	нет	30.01.2022	30.03.2023	30.05.2023	5840,0	5548,0	292,0	ГП РФ «Развитие здравоохранения»	2022	Минздрав РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минздрав России	2023	3 года
28.	Благоустройство общественной территории по объекту «Территория улично-дорожной сети магалов № 1/9 и ул. Крупской в г. Дербенте Республики Дагестан	нет	нет	имеется	имеется	30.12.2021	451,0	416,0	35,0	ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	2022	Минстрой РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минстрой России	2022	3 года
29.	Строительство дворца спорта (с оснащением)	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	1469,5	1306,3	163,2	ГП РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»	2021	Минспорт РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минспорт России	2021	.4 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30.	Строительство газораспределительных сетей в мкрн. Южный г. Дербента	нет	нет	30.12.2021	30.03.2023	30.05.2023	127,4	121,0	6,4	ГП РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»	2022	Минэнерго РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минэкономразвития России	2023	3 года
31.	Строительство сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации в мкрн. Южный г. Дербента	нет	нет	30.12.2021	30.03.2023	30.05.2023	1638,0	1556,1	81,9	ГП РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	2022	Минэнерго РД; Минстрой РД администрация г. Дербента (по согласованию)	Минстрой России	2023	3 года
32.	Строительство сетей электропитания в мкрн. Южный г. Дербента	нет	нет	30.12.2021	30.03.2023	30.05.2023	1020,0	969,0	51,0	ГП РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»	2022	Минэнерго РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минэкономразвития России	2023	3 года
33.	Строительство путепровода в мкрн. Южный г. Дербента	нет	нет	01.03.2022	01.03.2023	30.05.2023	2800,0	2660,0	140,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2022	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минэкономразвития России	2023	3 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34.	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в мкрн. Южный г. Дербента	нет	нет	30.01.2022	30.03.2023	30.05.2023	270,0	256,5	13,5	ГП РФ «Развитие образования»	2022	Минобрнауки РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минпросвещения России	2023	2 года
35.	Строительство общеобразовательного учреждения на 1200 мест в мкрн. Южный г. Дербента	нет	нет	30.01.2022	30.03.2023	30.05.2023	2117,9	2012,0	105,9	ГП РФ «Развитие образования»	2022	Минобрнауки РД; Минэкономразвития РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минпросвещения России	2023	3 года
36.	Благоустройство территорий и строительство многоуровневых парковок в мкрн. Южный г. Дербента	нет	нет	01.02.2022	01.02.2023	30.04.2023	4764,0	4525,8	238,2	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2022	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минэкономразвития России	2023	3 года
37.	Строительство газораспределительных сетей в мкрн. Аваин г. Дербента	нет	нет	30.12.2021	30.03.2023	30.05.2023	16,2	15,4	0,8	ГП РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»	2022	Минэнерго РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минэкономразвития России	2023	3 года
38.	Строительство сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации в мкрн. Аваин г. Дербента	нет	нет	30.12.2021	30.03.2023	30.05.2023	208,3	197,8	10,4	ГП РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» ГП РФ «Обеспечение доступным и комфорт-	2022	Минэнерго РД; Минстрой РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минстрой России	2023	3 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										ным жильем и коммунальными услугами гражданами Российской Федерации»					
39.	Строительство сетей электроснабжения в мкрн. Аваин г. Дербента	нет	нет	30.12.2021	30.03.2023	30.05.2023	129,7	123,2	6,5	ГП РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»	2022	Минэнерго РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минэкономразвития России	2023	3 года
40.	Строительство дошкольного общеобразовательного учреждения на 200 мест в мкрн. Аваин г. Дербента	нет	нет	01.02.2022	01.02.2023	30.04.2023	250,0	237,5	12,5	ГП РФ «Развитие образования»	2022	Минобрнауки РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минпросвещения России	2023	2 года
41.	Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в мкрн. Аваин г. Дербента	нет	нет	01.02.2022	01.02.2023	30.04.2023	800,1	760,1	40,0	ГП РФ «Развитие образования»	2022	Минобрнауки РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минпросвещения России	2023	2 года
42.	Строительство парка районного назначения в рамках комплексного освоения территории каменного карьера в мкрн. Аваин	нет	нет	имеется	30.12.2021	30.03.2022	1061,1	1008,0	53,1	ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами	2022	Минтуризм РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минстрой России	2022	3 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	г. Дербента									ми граждан Российской Федерации»						
43.	Строительство дошкольной образовательной организации на 250 мест в г. Дербенте Республики Дагестан	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	306,4	281,1	25,3	ГП РФ «Развитие образования»	2021	Минобрнауки РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минпросвещения России	2022	2 года	
44.	Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в мкрн. Аэропорт г. Дербента Республики Дагестан	имеется	нет	имеется	имеется	30.12.2021	173,0	164,4	8,7	ГП РФ «Развитие образования»	2022	Минобрнауки РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минпросвещения России	2022	2 года	
45.	Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест по ул. С. Дрожжина в г. Дербенте Республики Дагестан	имеется	нет	имеется	имеется	30.12.2021	187,3	177,9	9,4	ГП РФ «Развитие образования»	2022	Минобрнауки РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минпросвещения России	2022	2 года	
46.	Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте Республики Дагестан (корректировка)	на стадии разработки	нет	имеется		30.04.2022	30.09.2022	1131,6	1075,1	56,6	ГП РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»	2022	Минстрой РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минстрой России	2023	2 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47.	Реконструкция ул. Аваин – Булаг г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	161,7	161,7	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2022	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2022	1 год
48.	Реконструкция ул. Авшалумова г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	55,5	55,5	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2022	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2022	1 год
49.	Реконструкция ул. С. Дрожжина – ул. Гырхлар-Капы Г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	162,5	162,5	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2022	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2022	1 год
50.	Реконструкция ул. Пушкина г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	97,5	97,5	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2022	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2022	1 год
51.	Реконструкция ул. Строительная г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	131,0	131,0	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2022	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2022	1 год
52.	Реконструкция ул. Тахо-Годи – ул. Красная заря – ул. Шиблдаева, ул. Г.Далгата г. Дербента	имеется	нет	имеется	имеется	имеется	1033,4	1033,4	0,0	ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2022	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор	2022	1 год
53.	Проработка вопроса по строительству улично-дорожной сети в мкрн. Южный г. Дербента									ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2022	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Росавтодор, Минстрой России	2023	3 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54.	Проработка вопроса по строительству улично-дорожной сети в мкрн. Аваин г. Дербента									ГП РФ «Развитие транспортной системы»	2022	Минтранс РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	Минтранс России, Минстрой России, Росавтодор	2023	3 года

* Начало реализации ряда мероприятий предусматривается с учетом готовности проектной документации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан
от 17 декабря 2021 г. № 463-р

П л а н - г р а ф и к
реализации плана мероприятий по комплексному развитию г. Дербента до 2025 года,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2021 года № 2853-р,
финансируемых за счет республиканского бюджета Республики Дагестан

№ п/п	Наименование объекта/мероприятия	Наличие ПСД	Потребность в средствах для разработки ПСД	Мероприятия по подготовке ПСД			Общий объем финансирования объекта/мероприятия, млн руб.			Программные источники финансирования	Органы исполнительной власти Республики Дагестан, ответственные за реализацию мероприятий	Год начала реализации объекта/мероприятия	Ориентировочный срок реализации объекта/мероприятия
				Подготовка задания на проектирование	Сроки разработки ПСД	Получение положительного заключения экспертизы	Всего	в том числе:					
								ФБ	РБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Комплексное благоустройство соснового бора в г. Дербенте	имеется	нет	имеется	-	30.11.2021	200,0	0,0	200,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	Минэкономразвития РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	2021	2 года
2.	Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест по пер. Карла Маркса в г. Дербенте	нет	нет	30.12.2022	30.12.2023	01.03.2024	1310,7	0,0	1310,7	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	Минэкономразвития РД; администрация г. Дербента (по согласованию)	2024	3 года
3.	Строительство путепровода с автомобильной дорогой в	нет					750,0	0,0	750,0		Минтранс РД	2021	2 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
мкрн. Аэропорт г. Дербента													
4.	Реконструкция улично-дорож- ной сети в г. Дербенте*	нет	нет	01.12.2021	01.05.2022	01.07.2022	2857,7	0,0	2857,7	ГП РД «Ком- плексное терри- ториальное раз- витие муници- пального обра- зования «город- ской округ «го- род Дербент»	Минэкономраз- вития РД; администрация г. Дербента (по согласова- нию)	2022	4 года

* Перечень объектов улично-дорожной сети ежегодно утверждается в рамках заключаемых соглашений

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан
от 17 декабря 2021 г. № 463-р

П л а н - г р а ф и к
реализации плана мероприятий по комплексному развитию г. Дербента до 2025 года,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2021 года № 2853-р,
финансируемых за счет внебюджетных источников

№ п/п	Наименование объекта/мероприятия	Наличие ПСД	Потребность в средствах для разработки ПСД	Мероприятия по подготовке ПСД*		Мероприятия по реализации инвестиционных проектов**			Общий объем финансирования объекта/мероприятия за счет внебюджетных источников финансирования, млн руб.	Программные источники финансирования	Органы власти, ответственные за реализацию мероприятий	Год начала реализации объекта/мероприятия	Ориентировочный срок реализации объекта/мероприятия
				Сроки разработки ПСД	Получение положительного заключения экспертизы	Срок представления земельного участка	Заключение соглашения о намерениях о реализации инвестиционных проектов	Выдача разрешения на строительство					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство мультимедийного фонтана в парке им. Низами Гянджеви и культурно-досуговых объектов	имеется							1000,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2021	1 год
2.	Строительство гостиниц в г. Дербенте	нет	имеется						13168,8	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2022	4 года
3.	Строительство рынка в г. Дербенте	нет	имеется						1900,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2023	3 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Строительство торговых центров и зданий в г. Дербенте	нет	имеется						6500,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2023	3 года
5.	Строительство объектов общественного питания в г. Дербенте	нет	имеется						2880,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2022	4 года
6.	Строительство оптово-распределительного центра в г. Дербенте	нет	имеется						2000,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2023	3 года
7.	Строительство автовокзала в г. Дербенте	нет	имеется						1800,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2023	3 года
8.	Модернизация существующих и создание новых промышленных производств в г. Дербенте	нет	имеется						3000,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2023	3 года
9.	Строительство комплекса для отдыха семей в парке	нет	имеется						500,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие му-	администрация г. Дербента (по согласованию)	2022	3 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Патриот в г. Дербенте												
										ниципального образования «городской округ «город Дербент»			
10.	Строительство крытых парковок в г. Дербенте	нет	имеется						1300,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2023	3 года
11.	Строительство парка развлечений в г. Дербенте	нет	имеется						3000,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2023	3 года
12.	Создание комплекса систем «умного» и безопасного города	нет	имеется						1000,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2021	5 лет
13.	Жилищное строительство в г. Дербенте	нет	имеется						8200,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2022	4 года
14.	Строительство коммерческих объектов в мкрн. Южный г. Дербента	нет	имеется						13417,25	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «город-	администрация г. Дербента (по согласованию)	2022	4 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										ской округ «город Дербент»			
15.	Строительство гостиниц в мкрн. Южный г. Дербента	нет	имеется						5328,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2022	3 года
16.	Строительство жилых домов в мкрн. Южный г. Дербента	нет	имеется						14600,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2022	3 года
17.	Строительство религиозных сооружений в мкрн. Южный г. Дербента	нет	имеется						15000,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2022	4 года
18.	Строительство административно-деловых зданий в мкрн. Южный г. Дербента	нет	имеется						5336,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2023	3 года
19.	Строительство университета в мкрн. Южный г. Дербента	нет	имеется						4062,5	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2023	3 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	Строительство коммерческих объектов в мкрн. Аваин г. Дербента	нет	имеется						1200,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2022	4 года
21.	Строительство культурного центра в мкрн. Аваин г. Дербента	нет	имеется						1800,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2023	3 года
22.	Строительство жилых домов в мкрн. Аваин	нет	имеется						8000,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2022	4 года
23.	Комплексное развитие промышленных территорий в г. Дербенте	нет	имеется						4686,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2023	3 года
24.	Строительство образовательного центра в г. Дербенте	нет	имеется						2100,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2023	3 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	Строительство мусороперерабатывающего завода в г. Дербенте	нет	имеется						1200,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	администрация г. Дербента (по согласованию)	2025	1 год
26.	Организация пассажирских железнодорожных экспресс-перевозок между г. Дербентом и аэропортом «Уйташ»	нет	имеется						5000,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	Минтранс России; ОАО «Российские железные дороги»; администрация г. Дербента (по согласованию)	2023	3 года
27.	Реконструкция железнодорожного вокзала г. Дербента	нет	имеется						1000,0	ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»	Минтранс России; ОАО «Российские железные дороги»; администрация г. Дербента (по согласованию)	2023	3 года

*, ** Подлежит уточнению исходя из определения в установленном законодательством порядке ответственных инвесторов по реализации инвестиционных проектов