



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 мая 2024 г. № 215-р

г. МАХАЧКАЛА

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Республики Дагестан от 5 марта 2024 г. № 43 «Об утверждении Порядка изменения по соглашению сторон существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Республики Дагестан, заключенных до 1 января 2025 года, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения»:

1. Установить, что при исполнении прилагаемого перечня государственных контрактов в сфере строительства объектов для общеобразовательных организаций в Республике Дагестан, заключенных до 1 января 2025 года в рамках реализации национального проекта «Образование», предметом которых является выполнение инженерных изысканий, подготовка проектно-сметной документации, строительномонтажных работ, по которым заказчиком является государственное автономное учреждение Республики Дагестан «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан» (далее – государственные контракты), допускается по соглашению сторон изменение существенных условий государственных контрактов в части изменения сроков выполнения работ до 25 месяцев, цены государственных контрактов в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения государственных контрактов, установления этапов выполнения работ, порядка их приемки и оплаты, если при исполнении государственных контрактов возникли независящие от сторон государственных контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.

2. В целях изменения в соответствии с настоящим распоряжением существенных условий государственных контрактов:

исполнитель направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий государственного контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение (в случае изменения цены государственного контракта – расчет стоимости работ, сформированный в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), а также подписанный проект дополнительного соглашения об изменении условий государственного контракта;

заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий государственного контракта, по результатам рассмотрения предложения направляет исполнителю подписанное дополнительное соглашение к государственному контракту об изменении условий государственного контракта с включением в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информации об изменении существенных условий государственного контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками, либо отказ в письменной форме от изменения существенных условий государственного контракта с его обоснованием.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.



**Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Дагестан**

Р. Алиев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан
от 15 мая 2024 г. № 215-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь
государственных контрактов в сфере строительства объектов для общеобразовательных организаций
в Республике Дагестан, заключенных до 1 января 2025 года в рамках реализации национального
проекта «Образование», предметом которых является выполнение инженерных изысканий,
подготовка проектно-сметной документации, строительного-монтажных работ

№	Наименование заказчика	Наименование контрагента	ИНН контрагента	Идентификационный код закупки	Предмет контракта	Дата заключения	Срок исполнения по контракту	Сумма контракта (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан»	ООО СК «ЭРА»	0572009113	222056205533605730 100100140004120407	выполнение инженерных изысканий, подготовка проектно-сметной документации, строительного-монтажных работ	16 июня 2022 года	25 декабря 2023 года	548 639 283,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан»	ООО СК «ЭРА»	0572009113	222056205533605730 100100150004120407	выполнение инженерных изысканий, подготовка проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ	16 июня 2022 года	25 декабря 2023 года	548 358 633,00
3.	ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан»	ООО СК «ЭРА»	0572009113	222056205533605730 100100160004120407	выполнение инженерных изысканий, подготовка проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ	16 июня 2022 года	25 декабря 2023 года	548 208 643,00
4.	ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан»	ООО «Спецремстрой-монтаж»	0546017950	222056205533605730 100100170004120407	выполнение инженерных изысканий, подготовка проектно-сметной документации, строительно-	3 июня 2022 года	25 декабря 2023 года	206 055 264,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					монтажных работ			
5.	ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан»	ООО «Импералстрой»	0542011813	222056205533605730 100100180004120407	выполнение инженерных изысканий, подготовка проектно-сметной документации, строительного-монтажных работ	3 июня 2022 года	25 декабря 2023 года	186 114 661,00
6.	ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан»	ООО «Спецремстрой-монтаж»	0546017950	222056205533605730 100100190004120407	выполнение инженерных изысканий, подготовка проектно-сметной документации, строительного-монтажных работ	3 июня 2022 года	25 декабря 2023 года	205 937 424,00
7.	ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан»	ООО «Импералстрой»	0542011813	222056205533605730 100100200004120407	выполнение инженерных изысканий, подготовка проектно-сметной	3 июня 2022 года	25 декабря 2023 года	115 302 182,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					документации, строительно- монтажных работ			
8.	ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан»	ООО «Газ-Технострой»	0534031679	222056205533605730 100100210004120407	выполнение инженерных изысканий, подготовка проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ	3 июня 2022 года	25 декабря 2023 года	277 062 157,00
9.	ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан»	ООО «Южная строительная компания»	0529256660	222056205533605730 100100220004120407	выполнение инженерных изысканий, подготовка проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ	3 июня 2022 года	25 декабря 2023 года	186 222 901,00
10.	ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ	ООО «Южная строительная компания»	0529256660	222056205533605730 100100230004120407	выполнение инженерных изысканий, подготовка	3 июня 2022 года	25 декабря 2023 года	186 248 471,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в Республике Дагестан»				проектно- сметной документации, строительно- монтажных работ			
11.	ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан»	ООО «СМС-Гарант»	0550005468	222056205533605730 100100240004120407	выполнение инженерных изысканий, подготовка проектно- сметной документации, строительно- монтажных работ	3 июня 2022 года	25 декабря 2023 года	548 509 103,00
12.	ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан»	ООО «Ринново»	9721031315	222056205533605730 100100260004120407	выполнение инженерных изысканий, подготовка проектно- сметной документации, строительно- монтажных работ	3 июня 2022 года	25 декабря 2023 года	277 054 627,00