



## ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2015 г. № 313

г. Махачкала

### **О ходе реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс»**

Правительство Республики Дагестан отмечает, что выполнение Плана мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» (далее – План мероприятий, приоритетный проект), утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 645 «О реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в 2015 году», способствовало развитию структурно-технологической модернизации агропромышленного комплекса республики за счет активизации инновационной и инвестиционной составляющих.

В рамках мероприятий приоритетного проекта по сопровождению инвестиционного проекта ООО «Дагагрокомплекс» введены в эксплуатацию современные мелиоративные системы на площади 777 гектаров, тепличный комплекс на площади 6 гектаров в с. Тарумовка и завод по переработке томатов в с. Речное Кизлярского района. В 2015 году проведен яровой сев на площади 2700 гектаров.

Из предусмотренных к посадке в 2015 году садов на площади 1600 гектаров весной текущего года заложено 1067,2 гектара, в том числе интенсивных – 143,8 гектара. Кроме того, в текущем году осуществлена посадка новых виноградников на площади 635 гектаров. Ведутся работы по закладке плодопитомников на площади 12 гектаров. Засеяно риса на площади 16 тыс. гектаров, в том числе элитными семенами – 3,4 тыс. гектаров.

Завершено строительство (реконструкция) 6 животноводческих ферм, 2 цехов по переработке мяса и 9 откормочных площадок для мелкого рогатого скота. Установлены 8 охладителей при запланированных 5, в том числе для приема молока у населения. В стадии завершения (70-90 проц.) строительство еще 4 животноводческих ферм, 3 цехов по убою и первичной переработке мяса и одной откормочной площадки для мелкого рогатого скота.

Завершается реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью «АПК «ЭкоПродукт» по созданию птицекомплекса мощностью 4500 тонн мяса бройлера живым весом в год, ввод в эксплуатацию которого планируется осуществить в ноябре 2015 года.

Начата реализация инвестиционного проекта сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Дагагротех» по строительству комплекса по выращиванию, хранению и доработке овощной продукции, состоящего из блока теплиц на 4,2 гектара и овощехранилищ мощностью 20 тыс. тонн.

Ведутся работы по модернизации отдельных предприятий консервной промышленности республики, в частности обществ с ограниченной ответственностью «ЮДАС», «Тепличный комплекс - Огни» и «Азерконсерв».

Выполнены работы по реконструкции мелиоративных систем на площади 4957 гектаров. Проводятся культуртехнические мероприятия на площади 330 гектаров.

Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 26 августа 2015 г. № 339-р утверждена Программа проведения земельной реформы в Республике Дагестан на 2015-2018 годы.

В 40 муниципальных районах и 4 городских округах республики реализуется 225 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса на общую сумму 9,6 млрд руб., что позволит создать около 3500 рабочих мест.

Вместе с тем ответственными исполнителями и инвесторами не обеспечено выполнение отдельных направлений приоритетного проекта.

Реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью «Дагагрокомплекс» осуществляется с отставанием от сетевого графика, определенного бизнес-планом, что создает существенные затруднения в обслуживании привлеченных и привлекаемых кредитных ресурсов и, соответственно, не обеспечивает достижения целевых индикаторов, определенных в инвестиционном соглашении.

Не начата реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью «АГРИКО Северный Кавказ».

Низкими темпами реализуется инвестиционный проект общества с ограниченной ответственностью «Агро-Инвест». До настоящего времени не утвержден график реализации инвестиционного проекта с указанием размера и планируемых источников финансирования, не завершено уточнение объектов инженерной инфраструктуры инвестиционной площадки, планируемых к строительству, с указанием основных технических параметров.

Не приступили к строительству объектов инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок общества с ограниченной ответственностью «Кизлярагрокомплекс» и семеноводческого центра общества с ограниченной ответственностью «Нива», а также помещений селекционно-племенного центра «Дагестанский».

Министерством по управлению государственным имуществом Республики Дагестан и администрациями муниципальных районов Республики Дагестан не завершена инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения по всем категориям землепользователей. Низкими темпами развивается сельхозпотребкооперация.

В целях обеспечения выполнения Плана мероприятий Правительство Республики Дагестан **п о с т а н о в л я е т**:

1. Принять к сведению информацию министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Батталова Б.В. о ходе реализации Плана мероприятий.

2. Отметить недостаточную работу по реализации инвестиционных проектов обществ с ограниченной ответственностью «АГРИКО Северный Кавказ» и «Агро-Инвест».

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан:

своевременно вносить предложения по внесению изменений в План мероприятий с целью его оптимизации;

совместно с ответственными исполнителями обеспечить реализацию мероприятий приоритетного проекта;

в срок до 1 декабря 2015 года обеспечить внесение в установленном порядке в Правительство Республики Дагестан проекта государственной программы Республики Дагестан по развитию рыбохозяйственного комплекса;

совместно с Министерством связи и телекоммуникаций Республики Дагестан в срок до 1 декабря 2015 года внести предложения по организации электронного приема документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий, в том числе с использованием многофункциональных центров;

совместно с Министерством печати и информации Республики Дагестан обеспечить освещение в средствах массовой информации положительного опыта реализации инвестиционных проектов развития агропромышленного комплекса для утверждения в обществе, особенно среди молодежи, положительного отношения к сельскому образу жизни;

совместно с Министерством печати и информации Республики Дагестан и администрациями муниципальных районов Республики Дагестан обеспечить размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предложений о перспективных проектах для вложения инвестиций;

совместно с администрациями муниципальных районов Республики Дагестан в срок до 20 декабря 2015 года принять меры по вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни.

4. Министерству экономики и территориального развития Республики Дагестан:

в срок до 20 декабря 2015 года принять меры по обеспечению строительства объектов инженерной инфраструктуры комплексной инвестиционной площадки «Уйташ» с использованием средств федерального бюджета и некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»;

совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан в срок до 1 декабря 2015 года внести предложения по обеспечению инженерной инфраструктурой инвестиционных площадок открытого акционерного общества «Кизлярагрокомплекс» и общества с ограниченной ответственностью «Нива».

5. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан:

обеспечить своевременное строительство объектов инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок, включенных в приоритетный проект;

в срок до 1 декабря 2015 года принять меры по обеспечению инвестиционных площадок общества с ограниченной ответственностью «Дагагрокомплекс» необходимой инженерной инфраструктурой в полном объеме.

6. Министерству по управлению государственным имуществом Республики Дагестан:

провести инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения в горных и предгорных районах;

обеспечить своевременное формирование земельных участков для использования в качестве инвестиционных площадок;

совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и администрациями муниципальных районов Республики Дагестан в срок до 20 декабря 2015 года обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий Программы проведения земельной реформы в Республике Дагестан на 2015-2018 годы, предусмотренных на 2015 год;

совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в срок до 1 декабря 2015 года внести предложения по оптимизации количества сельскохозяйственных государственных унитарных предприятий.

7. Министерству промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан:

в срок до 20 декабря 2015 года оказать содействие включению инвестиционных проектов обществ с ограниченной ответственностью «Агро-Инвест», «АГРИКО Северный Кавказ» и открытого акционерного общества «Кизлярагрокомплекс» в реестр проектов, претендующих на получение государственных гарантий Российской Федерации, на 2016 год;

совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и инициаторами инвестиционных проектов, реализуемых в рамках приоритетного проекта, в срок до 1 декабря 2015 года разработать

«дорожные карты» по реализации инвестиционных проектов с указанием основных этапов их реализации и сроков.

8. Министерству финансов Республики Дагестан:

обеспечить своевременное финансирование мероприятий приоритетного проекта, в том числе по строительству объектов инженерной инфраструктуры, за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан;

в срок до 1 декабря 2015 года внести предложения о включении в республиканский бюджет Республики Дагестан на 2016 год денежных средств на бурение двух артезианских скважин для открытого акционерного общества «Широкопольский рыбокомбинат».

9. Рекомендовать:

администрациям муниципальных районов Республики Дагестан:

в срок до 20 декабря 2015 года обеспечить формирование и сопровождение не менее двух инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса и своевременное представление информации о ходе реализации приоритетного проекта в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;

в срок до 20 декабря 2015 года обеспечить организацию в каждом муниципальном районе сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

обеспечить контроль за эффективным использованием земель отгонного животноводства;

администрации муниципального образования «Дербентский район» совместно с Министерством по управлению государственным имуществом Республики Дагестан и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в срок до 1 декабря 2015 года оказать содействие в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ФэрЭльГам» земельного участка бывшего Белиджинского консервного завода, а также сельскохозяйственных угодий в Дербентском районе для реализации инвестиционного проекта создания логистического центра;

обществам с ограниченной ответственностью «Дагагрокомплекс», «АГРИКО Северный Кавказ», «Агро-Инвест» и «АПК «ЭкоПродукт»:

обеспечить выполнение графика реализации мероприятий инвестиционных проектов и объемов выпускаемой продукции в соответствии с инвестиционными соглашениями;

ежемесячно представлять в соответствующие органы исполнительной власти Республики Дагестан отчеты по единой форме.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Омарова Б.З.



**Председатель Правительства  
Республики Дагестан**

**А. Гамидов**