



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2015 г. № 191-р

г. МАХАЧКАЛА

1. Утвердить:

План построения (развития) и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Дагестан (далее – План) согласно приложению № 1;

состав межведомственной рабочей группы по координации работ по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Дагестан согласно приложению № 2.

2. Органам исполнительной власти Республики Дагестан принять необходимые меры по выполнению мероприятий, определенных Планом.

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан и организациям принять необходимые меры по выполнению мероприятий, определенных Планом.

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Дагестан от 11 апреля 2013 г. № 78-р (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013, № 7, ст. 489; № 11, ст. 762).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Джафарова Р.Д.



**Председатель Правительства
Республики Дагестан**

А. Гамидов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан
от 21 мая 2015 г. № 191-р

П Л А Н
построения (развития) и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории Республики Дагестан

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок выполнения	Финансовые средства	Результаты
1	2	3	4	5	6
1.	Корректировка нормативных правовых актов Республики Дагестан и муниципальных образований Республики Дагестан, связанная с построением (развитием) и внедрением аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»)	МЧС Дагестана, органы исполнительной власти РД, органы местного самоуправления муниципальных образований РД (далее – органы местного самоуправления) (по согласованию)	в течение месяца после принятия на федеральном уровне	–	нормативный правовой акт по построению АПК «Безопасный город»
2.	Анализ государственных программ (подпрограмм) РД, предусматривающих мероприятия по построению (развитию), внедрению	МЧС Дагестана, Управление Администрации Главы и Правительства РД по экспертизе и контролю реализации	до 30 мая 2015 г.	–	перечень государственных программ (подпрограмм) РД, предусматривающих мероприятия по построению (развитию) и внедрению сегмен-

1	2	3	4	5	6
	нию и эксплуатации сегментов АПК «Безопасный город», при необходимости – внесение соответствующих изменений и дополнений	проектов развития, Контрольное управление Администрации Главы и Правительства РД			тов АПК «Безопасный город»; постановление Правительства РД о внесении изменений в государственные программы (подпрограммы) РД в части включения мероприятий по созданию построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город»
3.	Внесение изменений в республиканский бюджет РД на 2015 г. и плановый период 2016–2017 гг. в части включения расходов на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город»	Минфин РД	при необходимости	–	утвержденный бюджет на 2015-й и следующие годы с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город»
4.	Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории РД, органа местного самоуправления	МЧС Дагестана, органы местного самоуправления (по согласованию)	до 30 мая 2015 г.	–	перечень систем, материалы обследования

1	2	3	4	5	6
5.	Создание опытных участков системы АПК «Безопасный город» в гг. Махачкале, Каспийске, Дербенте и Кизилюрте	МЧС Дагестана	с мая 2015 г. до марта 2016 г.		создание республиканского ситуационно-аналитического центра РД, подключение и интеграция существующих систем безопасности в ситуационный центр; опытные участки системы АПК «Безопасный город»
6.	Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город»	МЧС Дагестана	до 15 июня 2015 г.	–	согласованное с заинтересованными органами исполнительной власти РД и МЧС России техническое задание
7.	Подготовка и проведение мероприятий по отбору исполнителя работ на разработку технического проекта по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город»	МЧС Дагестана	до 30 мая 2015 г.	–	комплект документации, государственный контракт на разработку технического проекта по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город»
8.	Разработка технического проекта по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» в РД	определяется на конкурсной основе	до 3 сентября 2015 г.	определяется техническим заданием	технический проект, согласованный с заинтересованными органами исполнительной власти РД и МЧС России

1	2	3	4	5	6
9.	Проведение государственной экспертизы технического проекта	МЧС Дагестана, исполнитель работ	до 4 декабря 2015 г.	определяется техническим заданием	положительное решение государственной экспертизы
10.	Формирование пакета документов для получения субсидии из федерального бюджета на построение (развитие) АПК «Безопасный город»	МЧС Дагестана	при утверждении федеральной целевой программы по субсидированию АПК «Безопасный Дагестан»	—	пакет документов для получения субсидии
11.	Проведение мероприятий по подготовке инфраструктуры, необходимой для размещения и функционирования АПК «Безопасный город»	МЧС Дагестана, МВД по РД (по согласованию), заинтересованные органы исполнительной власти РД, органы местного самоуправления (по согласованию)	до 30 марта 2016 г.	определяется техническим проектом	объекты инфраструктуры АПК «Безопасный город»
12.	Проведение мероприятий по подготовке единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) муниципальных образований, дежурно-диспетчер-	МЧС Дагестана, МВД по РД (по согласованию), заинтересованные органы исполнительной власти РД,	постоянно 2015–2020 гг.	средства бюджетов органов местного самоуправления и орга-	план организационных мероприятий по совершенствованию ЕДДС муниципальных образований; план мероприятий по совершенствованию служб, взаи-

1	2	3	4	5	6
	ских служб (далее – ДДС) других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город»	органы местного самоуправления (по согласованию)		низаций	модействующих с АПК «Безопасный город»; доклад в Правительство РД до 30 июня и 31 декабря ежегодно
13.	Построение (развитие) и внедрение АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ)	исполнитель работ	поэтапно, согласно техническому проекту, 2015–2020 гг.	определяется техническим проектом	АПК «Безопасный город»
14.	Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город»; ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории РД	МЧС Дагестана, межведомственная рабочая группа, исполнитель работ	поэтапно, 2015–2020 гг.	–	акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город»; акт ввода в эксплуатацию; постановление (распоряжение) Правительства РД о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город»
15.	Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город»	МЧС Дагестана, МВД по РД (по согласованию), заинтересованные органы исполнительной власти РД, органы местного самоуправления (по согласо-	поэтапно, 2015–2020 гг.	за счет текущего финансирования	обучение персонала Центра управления в кризисных ситуациях, ЕДДС, ДДС взаимодействующих служб, интегрированных в АПК «Безопасный город»

1	2	3	4	5	6
16.	Информирование населения о вводе АПК «Безопасный город»	<p>ванию), исполнитель работ</p> <p>МЧС Дагестана, МВД по РД (по согласованию), заинтересованные органы исполнительной власти РД, органы местного самоуправления (по согласованию)</p>	<p>постоянно 2015–2020 гг.</p>	<p>за счет текущего финансирования</p>	<p>проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город»</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан

от 21 мая 2015 г. № 191-р

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы
по координации работ по построению, развитию и эксплуатации
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории Республики Дагестан

- | | |
|-----------------|--|
| Джафаров Р.Д. | — заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан (руководитель рабочей группы) |
| Айгумов С.А. | — заместитель руководителя Агентства по транспорту и дорожному хозяйству Республики Дагестан |
| Алиев Р.А. | — заместитель министра финансов Республики Дагестан |
| Алиев Ш.Г. | — заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Дагестан (по согласованию) |
| Алимурзаев З.Х. | — исполняющий обязанности заместителя руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Дагестан (по согласованию) |
| Алхасов М.М. | — заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан |
| Ахмедов С.Д. | — заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан |
| Багов Д.А. | — заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан |

- Бекмурзаев И.Б. — заместитель министра по управлению государственным имуществом Республики Дагестан
- Буганов Т.Г. — заместитель министра связи и телекоммуникаций Республики Дагестан
- Гитинов М.Ш. — заместитель руководителя Агентства по энергетике Республики Дагестан
- Диярханов В.С. — директор государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Безопасный Дагестан» (секретарь рабочей группы)
- Ермаков Э.А. — начальник отдела Министерства внутренних дел по Республике Дагестан (по согласованию)
- Залкипов З.А. — заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
- Леньков Д.А. — начальник Управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по экспертизе и контролю реализации проектов развития
- Магомедов С.М. — заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан (по согласованию)
- Магомедалиев Р.Ю. — заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий Управления организации охраны общественного порядка Министерства внутренних дел по Республике Дагестан (по согласованию)
- Мусаев М.Х. — заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан

- Султанов Г.Р. — заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан
- Соболь А.Е. — заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Дагестан
- Шапиев М.Г. — заместитель министра юстиции Республики Дагестан
- Шахманаев У.Ш. — заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан (по согласованию)
-