



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 октября 2015 г. № 446-р
г. Махачкала

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»:

1. Утвердить:

План мероприятий («дорожную карту») «Реализация республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Дагестан в 2013–2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 июня 2013 г. № 325 (этап 2014–2015 годов), и республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2013–2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 июня 2013 г. № 326 (этап 2014–2015 годов)» согласно приложению № 1;

План мероприятий («дорожную карту») «Реализация республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2013–2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 июня 2013 г. № 326 (этап 2015–2016 годов)» согласно приложению № 2;

План мероприятий («дорожную карту») «Выполнение краткосрочного плана реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014–2040 годы в 2015 году, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 21 мая 2015 г. № 151» согласно приложению № 3.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Дагестан обеспечить исполнение в установленные сроки мероприятий, предусмотренных приложениями № 1, № 2 и № 3 к настоящему распоряжению.

3. Минстрою РД обеспечить мониторинг исполнения настоящего распоряжения.

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Дагестан от 5 сентября 2014 г. № 278-р (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, № 17, ст. 1021).



**Председатель Правительства
Республики Дагестан**

А. Гамидов

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Реализация республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Дагестан в 2013–2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 июня 2013 г. № 325 (этап 2014–2015 годов), и республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2013–2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 июня 2013 г. № 326 (этап 2014–2015 годов)»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ответственные лица | Примечание |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ввод в эксплуатацию построенных многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации этапа 2014–2015 годов республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Дагестан в 2013–2015 годах» | до 5 ноября 2015 года | муниципальные образования: «Дахадаевский район», «Дербентский район», «Каякентский район», «Тарумовский район», «Унцукульский район», «город Кизляр» | Омаров Д.Р., Джеллилов М.Х., Гаджиев М.Н., Зимин А.В., Нурмагомедов И.М., Шувалов А.И. | завершение строительства жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| 2. | Принятие на баланс построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | до 5 ноября 2015 года | муниципальные образования: «Дахадаевский район», «Дербентский район», «Каякентский район», | Омаров Д.Р., Джеллилов М.Х., Гаджиев М.Н., Зимин А.В., Нурмагомедов И.М., | принятие муниципального правового акта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | «Тарумовский район», «Унцукульский район», «город Кизляр» | Шувалов А.И. | |
| 3. | Принятие решения о предоставлении построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | до 5 ноября 2015 года | муниципальные образования: «Дахадаевский район», «Дербентский район», «Каякентский район», «Тарумовский район», «Унцукульский район», «город Кизляр» | Омаров Д.Р., Джелилов М.Х., Гаджиев М.Н., Зимин А.В., Нурмагомедов И.М., Шувалов А.И. | принятие муниципального правового акта |
| 4. | Заключение договоров социального найма и договоров мены с переселяемыми гражданами | до 5 ноября 2015 года | муниципальные образования: «Дахадаевский район», «Дербентский район», «Каякентский район», «Тарумовский район», «Унцукульский район», «город Кизляр» | Омаров Д.Р., Джелилов М.Х., Гаджиев М.Н., Зимин А.В., Нурмагомедов И.М., Шувалов А.И. | регистрация права собственности по договорам мены в установленном порядке |
| 5. | Переселение граждан во вновь построенные жилые помещения | до 8 ноября 2015 года | муниципальные образования: «Дахадаевский район», «Дербентский район», «Каякентский район», «Тарумовский район», «Унцукульский район», «город Кизляр» | Омаров Д.Р., Джелилов М.Х., Гаджиев М.Н., Зимин А.В., Нурмагомедов И.М., Шувалов А.И. | 100-процентное расселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 6. | Снос полностью расселенных аварийных домов | до 15 ноября 2015 года | муниципальные образования: «Дахадаевский район», «Дербентский район», «Каякентский район», | Омаров Д.Р., Джелилов М.Х., Гаджиев М.Н., Зимин А.В., Нурмагомедов И.М., | освобождение территории, занимаемой аварийным жилищным фондом, в соответствии с законодательством |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | «Тарумовский район», «Унцукульский район», «город Кизляр» | Шувалов А.И. | Российской Федерации |
| 7. | Ввод в эксплуатацию вновь построенных многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации этапа 2014–2015 годов республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2013–2017 годах» | до 15 ноября 2015 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш» | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В. | завершение строительства жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| 8. | Принятие на баланс построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | до 20 ноября 2015 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш» | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В. | принятие муниципального правового акта |
| 9. | Принятие решения о предоставлении построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | до 30 ноября 2015 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш» | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В. | принятие муниципального правового акта |
| 10. | Заключение договоров социального найма и договоров мены с переселяемыми гражданами | до 15 декабря 2015 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш» | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В. | регистрация права собственности по договорам мены в установленном порядке |
| 11. | Переселение граждан во вновь построенные жилые помещения | до 30 декабря 2015 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш» | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В. | 100-процентное расселение граждан из аварийного жилищного фонда |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Снос полностью расселенных аварийных домов | до 30 марта 2016 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш» | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В. | освобождение территории, занимаемой аварийным жилищным фондом, в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 13. | Осуществление мониторинга реализации этапа 2014–2015 годов республиканских адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Дагестан в 2013–2015 годах» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2013–2017 годах» | ежемесячно до 5 и 20 числа (с представлением на электронном носителе фотоматериала) | Минстрой РД (свод) муниципальные образования: «Дахадаевский район», «Дербентский район», «Каякентский район», «Тарумовский район», «Унцукульский район», «город Кизляр», «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш» | Казибеков И.Г., Омаров Д.Р., Джелилов М.Х., Гаджиев М.Н., Зимин А.В., Нурмагомедов И.М., Шувалов А.И., Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В. | представление оперативных и квартальных отчетов по формам, установленным государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) с внесением данных в автоматизированную информационную систему |
| 14. | Представление годового отчета в установленном порядке в Минстрой РД за подписью главы муниципального образования для дальнейшего представления в адрес Фонда | до 20 января 2016 года | муниципальные образования: «Дахадаевский район», «Дербентский район», «Каякентский район», «Тарумовский район», «Унцукульский район», «город Кизляр», «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш» | Омаров Д.Р., Джелилов М.Х., Гаджиев М.Н., Зимин А.В., Нурмагомедов И.М., Шувалов А.И., Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В. | представление годового отчета в установленном порядке в Минстрой РД за подписью главы муниципального образования |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан
от 29 октября 2015 г. № 446-р

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Реализация республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2013–2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 июня 2013 г. № 326 (этап 2015–2016 годов)»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ответственные лица | Примечание |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработка и утверждение проектной документации для строительства многоквартирных домов в рамках реализации этапа 2015–2016 годов республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2013–2017 годах» | до 5 ноября 2015 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш», «город Каспийск», «Тарумовский район» | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В., Абдулаев М.С., Зимин А.В. | объявление конкурса по выбору организации для разработки проектной документации на вновь строящиеся многоквартирные дома и ее утверждение в установленном порядке |
| 2. | Объявление конкурса на строительство вновь возводимых многоквартирных домов или приобретение жилых помещений | до 5 ноября 2015 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш», «город Каспийск», «Тарумовский район» | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В., Абдулаев М.С., Зимин А.В. | объявление конкурса по выбору подрядной организации для строительства многоквартирных домов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Формирование и представление в Минстрой РД заявки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации этапа 2016–2017 годов республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2013–2017 годах» | до 10 ноября 2015 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Кизилюрт», «город Южно-Сухокумск», «Тарумовский район» | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Уцумиев М.П., Магомедов Э.Х., Зимин А.В. | представление в установленном порядке в Минстрой РД заявки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 4. | Заключение контракта с подрядной организацией на строительство вновь возводимых домов или приобретение жилых помещений в рамках реализации этапа 2015–2016 годов республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2013–2017 годах» | до 25 декабря 2015 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш», «город Каспийск», «Тарумовский район» | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В., Абдулаев М.С., Зимин А.В. | заключение по установленной государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) форме контракта с подрядной организацией на строительство многоквартирных домов |
| 5. | Представление в установленном Фондом порядке в Минстрой РД контракта с подрядной организацией на строительство вновь возводимых домов или приобретение жилых помещений в рамках реализации этапа 2015–2016 годов республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2013–2017 годах» для дальнейшего представления в адрес Фонда | до 25 декабря 2015 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш», «город Каспийск», «Тарумовский район» | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В., Абдулаев М.С., Зимин А.В. | представление в установленном Фондом порядке в Минстрой РД контракта с подрядной организацией на строительство многоквартирных домов для получения в полном объеме финансовых средств Фонда |
| 6. | Начало строительства подрядной организацией многоквартирных домов | до 25 декабря 2015 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В., Зимин А.В. | подготовка строительной площадки и начало строительства подрядной органи- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | до 25 декабря 2015 года | «город Избербаш», «Тарумовский район» муниципальное образование «город Каспийск» | Абдулаев М.С. | защитой многоквартирных домов приобретение вновь построенного жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| 8. | Заключение договоров социального найма и договоров мены с переселяемыми гражданами | до 25 декабря 2015 года | муниципальное образование «город Каспийск» | Абдулаев М.С. | регистрация права собственности по договорам мены в установленном порядке |
| 9. | Переселение граждан в приобретенные жилые помещения | до 30 декабря 2015 года | муниципальное образование «город Каспийск» | Абдулаев М.С. | 100-процентное расселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 10. | Снос полностью расселенных аварийных домов | до 30 января 2016 года | муниципальное образование «город Каспийск» | Абдулаев М.С. | освобождение территорий, занимаемых аварийным жилищным фондом, в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 11. | Ввод в эксплуатацию вновь построенных многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | до 30 октября 2016 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш», «Тарумовский район» | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В., Зимин А.В. | завершение строительства многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| 12. | Принятие на баланс построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | до 30 октября 2016 года | муниципальные образования: «город Махачкала», | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В., | принятие муниципального правового акта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | «город Дербент», «город Избербаш», «Тарумовский район» | Зимин А.В. | |
| 13. | Принятие решения о предоставлении построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | до 10 ноября 2016 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш», «Тарумовский район» | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В., Зимин А.В. | принятие муниципального правового акта |
| 14. | Заключение договоров социального найма и договоров мены с переселяемыми гражданами | до 10 ноября 2016 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш», «Тарумовский район» | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В., Зимин А.В. | регистрация права собственности по договорам мены в установленном порядке |
| 15. | Переселение граждан во вновь построенные жилые помещения | до 30 ноября 2016 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш», «Тарумовский район» | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В., Зимин А.В. | 100-процентное расселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 16. | Осуществление мониторинга реализации этапа 2015–2016 годов республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2013–2017 годах» | ежемесячно до 5 и 20 числа (с представлением на электронном носителе фотоматериала) | Минстрой РД (свод), муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш», «город Каспийск», «Тарумовский район» | Казибеков И.Г., Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В., Абдулаев М.С., Зимин А.В. | представление оперативных и квартальных отчетов по формам, установленным Фондом, с внесением данных в автоматизированную информационную систему |
| 17. | Представление годового отчета в установленном порядке в Минстрой РД за подписью главы муниципального | до 20 января 2017 года | муниципальные образования: «город Махачкала», | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В., | представление годового отчета в установленном порядке в |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | образования для дальнейшего представления в адрес Фонда | | «город Дербент», «город Избербаш», «Тарумовский район» | Зимин А.В. | Минстрой РД за подписью главы муниципального образования |
| 18. | Снос полностью расселенных аварийных домов | до 30 марта 2017 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Избербаш», «Тарумовский район» | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Сулейманов А.В., Зимин А.В. | освобождение территорий, занимаемых аварийным жилищным фондом, в соответствии с законодательством Российской Федерации |

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Выполнение краткосрочного плана реализации
Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014–2040 годы в 2015 году,
утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 21 мая 2015 г. № 151»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ответственные лица | Примечание |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Формирование и утверждение муниципальных краткосрочных планов по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016 год и представление их в установленном порядке в Минстрой РД | до 5 ноября 2015 года | муниципальные образования Республики Дагестан, на территориях которых расположены многоквартирные дома | главы муниципальных образований Республики Дагестан, на территориях которых расположены многоквартирные дома | формирование и утверждение муниципальных краткосрочных планов по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016 год |
| 2. | Представление в Правительство Республики Дагестан отчета по исполнению краткосрочного плана реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014–2040 годы в 2015 году (далее – Краткосрочный план на 2015 год) | еженедельно, в среду | Минстрой РД (свод), муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Каспийск», «город Избербаш», Дагестанский некоммерческий фонд капи- | Казибеков И.Г., Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Абдулаев М.С., Сулейманов А.В., Алиев М.А. | представление еженедельного отчета в Минстрой РД для информирования Правительства Республики Дагестан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Разработка и утверждение органами местного самоуправления муниципальных нормативных правовых актов, определяющих условия и порядок предоставления муниципальной финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | до 5 ноября 2015 года | <p>тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах</p> <p>муниципальные образования Республики Дагестан, на территориях которых расположены многоквартирные дома</p> | <p>главы муниципальных образований Республики Дагестан, на территориях которых расположены многоквартирные дома</p> | <p>представление копий муниципальных нормативных правовых актов в Минстрой РД</p> |
| 4. | Обеспечение долевого финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план на 2015 год | до 15 ноября 2015 года | <p>муниципальные образования:</p> <p>«город Махачкала», «город Дербент», «город Каспийск», «город Избербаш», Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах</p> | <p>Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Абдулаев М.С., Сулейманов А.В., Алиев М.А.</p> | <p>представление Дагестанским некоммерческим фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ежемесячного отчета в Минстрой РД</p> |
| 5. | Обеспечение долевого финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств муниципальных бюджетов | до 15 ноября 2015 года | <p>муниципальные образования:</p> <p>«город Махачкала», «город Дербент», «город Каспийск», «город Избербаш», Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах</p> | <p>Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Абдулаев М.С., Сулейманов А.В., Алиев М.А.</p> | <p>представление Дагестанским некоммерческим фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ежемесячного отчета в Минстрой РД</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Завершение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | до 30 декабря 2015 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Каспийск», «город Избербаш», Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Абдулаев М.С., Сулейманов А.В., Алиев М.А. | представление Дагестанским некоммерческим фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах итогового отчета в Минстрой РД |
| 7. | Представление в Минстрой РД копий актов о завершении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с приложением документов, подтверждающих реализацию Краткосрочного плана на 2015 год | до 15 января 2016 года | муниципальные образования: «город Махачкала», «город Дербент», «город Каспийск», «город Избербаш», Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Мусаев М.А., Рагимов А.Т., Абдулаев М.С., Сулейманов А.В., Алиев М.А. | представление документов в Минстрой РД |