



## ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июня 2016 г. № 178

г. Махачкала

### О внесении изменений в Государственную программу модернизации здравоохранения Республики Дагестан на 2011-2016 годы

Правительство Республики Дагестан **п о с т а н о в л я е т**:

Внести в Государственную программу модернизации здравоохранения Республики Дагестан на 2011-2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Дагестан от 15 марта 2011 г. № 66а (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, № 11, ст. 432; № 22, ст. 1048; № 24, ст. 1222; 2012, № 10, ст. 441; № 16, ст. 684; № 24, ст. 1103; 2013, № 12, ст. 811; официальный интернет-портал правовой информации Республики Дагестан ([www.pravo.e-dag.ru](http://www.pravo.e-dag.ru)), № 05002000677), следующие изменения:

а) в позиции паспорта Программы, касающейся объемов и источников финансирования:

цифры «537633,4» заменить цифрами «0»;

цифры «16227,0» заменить цифрами «553860,4»;

б) в разделе 6 Программы «Финансовое обеспечение Программы» цифры «537633,4» и «16227,0» заменить цифрами «0» и «553860,4» соответственно;

в) в подпрограмме «Строительство перинатального центра в г. Махачкале Республики Дагестан» Программы:

в разделе III:

в абзаце четвертом цифры «537633,4» заменить цифрой «0»;

в абзаце пятом цифры «16227,0» заменить цифрами «553860,4»;

приложения № 2 и № 3 изложить в новой редакции (прилагаются).



Председатель Правительства  
Республики Дагестан

А. Гамидов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к подпрограмме «Строительство перинатального  
центра в г. Махачкале Республики Дагестан»  
(в редакции постановления  
Правительства Республики Дагестан  
от 20 июня 2016 г. № 178)

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**  
подпрограммы «Строительство перинатального центра в  
г. Махачкале Республики Дагестан» программы модернизации  
здравоохранения Республики Дагестан на 2011-2016 годы

Мероприятие	2014 год					2015 год					2016 год					Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Всего
	Предусмотрено средств (тыс. руб.)				Ожидаемые результаты	Предусмотрено средств (тыс. руб.)				Ожидаемые результаты	Предусмотрено средств (тыс. руб.)				Ожидаемые результаты			
	всего	в т.ч. средства				всего	в т.ч. средства				всего	в т.ч. средства						
		ФФОМС	бюджета субъекта РФ	ТФОМС			ФФОМС	бюджета субъекта РФ	ТФОМС			ФФОМС	бюджета субъекта РФ	ТФОМС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Строительство Республиканского перинатального центра в г. Махачкале	2262758,7	2213589,6	49169,1	0,0		0,0	0,0	0,0			553860,4	553860,4	0,0			2014-2016 гг.	Минздрав РД	2816619,1
всего дет. + род.	2262758,7	2213589,6	49169,1	0,0		0,0	0,0	0,0			553860,4	553860,4	0,0					2816619,1
из них, детство	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
родовспоможение	2262758,7	2213589,6	49169,1	0,0		0,0	0,0	0,0			553860,4	553860,4	0,0					2816619,1

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
к подпрограмме «Строительство перинатального  
центра в г. Махачкале Республики Дагестан»  
(в редакции постановления  
Правительства Республики Дагестан  
от 20 июня 2016 г. № 178)

**СЕТЕВОЙ ГРАФИК**  
выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию  
Республиканского перинатального центра на 150 коек  
г. Махачкала, Республика Дагестан

	2014 год												2015 год												2016 год																		
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37							
Мероприятия по проектированию перинатального центра																																											
Разработка проектной документации	X	X	X	X																																							
Получение разрешения на строительство перинатального центра					X																																						
Мероприятия по строительству перинатального центра																																											
Подготовка внешних инженерных коммуникаций						X	X																																				
Проведение работ ниже нулевой отметки по каркасу здания						X	X	X	X	X																																	
Проведение работ выше нулевой отметки по каркасу здания											X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
Закрытие теплового контура																				X																							
Производство внутренних работ, за исключением монтажа медицинского оборудования																				X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Поставка и монтаж медицинского оборудования																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Завершение внешней отделки и благоустройство территории																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Мероприятия по вводу в эксплуатацию перинатального центра																																											
Получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию																																								X			
Укомплектование медицинскими работниками перинатального центра, включая их подготовку <*>																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности																																									X		