



**МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАТИЗАЦИИ, СВЯЗИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**
П Р И К А З

«17» октября 2018 г. № 16-од г. Махачкала

**«Об утверждении Сводного календарного плана по переходу на
предоставление востребованных государственных и муниципальных
услуг в электронной форме с использованием Единого портала
государственных услуг (ЕПГУ) и
Состава межведомственной рабочей группы»**

В целях достижения показателей, утвержденных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (<http://www.pravo.gov.ru>, 07.05.2012, «Собрание законодательства РФ», 07.05.2012, № 19, ст. 2338, «Российская газета», № 102, 09.05.2012),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый «Сводный календарный план по переходу на предоставление востребованных государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием Единого портала государственных услуг» (ЕПГУ)» (далее - План).
2. Образовать межведомственную рабочую группу для координации работ по исполнению Плана.
3. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы для координации работ по исполнению Плана.
4. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан и официальную копию приказа в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан для включения в федеральный регистр в установленном порядке.
5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minsvyazrd.ru).
6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио министра

С. Снегирев

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства информатизации,
связи и массовых коммуникаций
Республики Дагестан
от 17 октября 2018 г. № 16-од

**СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по предоставлению наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан в
электронной форме с использованием Единого портала государственных услуг (ЕПГУ)**

*(в целях достижения показателей, утвержденных Указом Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления».*

г. Махачкала

№ п/п	Наименование	Показатель исполнения	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5
1.	<p>Создание региональных проектов по организации предоставления наиболее востребованных региональных услуг в электронной форме, таких как:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. - в сфере здравоохранения («Запись на прием к врачу»), в сфере образования («Запись в детский сад», «Запись в школу», «Электронный дневник»); 2. - в социальной сфере («Содействие гражданам в поиске работы», «Признание семьи малоимущими», «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком», «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка», «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка», «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», «Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»); 3. - в сфере охраны природы («выдача и аннулирование билетов единого федерального образца»); 4. - сфере ЗАГС («регистрацию видов актов гражданского состояния: рождения, брака, расторжения брака, усыновления, перемены фамилии, имени, отчества, установления отцовства, смерти») 	Наличие утвержденных паспортов региональных проектов	20.09.2018г.	Минздрав РД; Минобрнауки РД; Минприроды РД; Минтруд РД; Минэк РД; Минюст РД; (далее – ОИВ)
2.	Создание муниципальных проектов по организации предоставления наиболее востребованных муниципальных услуг в электронной форме, таких	Наличие утвержденных паспортов муниципальных проектов	20.09.2018г.	Администрации городских округов и муниципальных районов

№ п/п	Наименование	Показатель исполнения	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5
	<p>как:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; 2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение; 3. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 4. Подготовка документов и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; 5. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на безвозмездной основе; 6. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей; 7. Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов) 8. Присвоение (изменение, аннулирование) адреса объектам недвижимости; 9. Подготовка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане; 10. Выдача свидетельства на право размещения и функционирования нестационарного объекта потребительского рынка; 11. Предоставление градостроительного плана земельного участка; 			<p>Республики Дагестан (далее - ОМСУ) (по согласованию)</p>

№ п/п	Наименование	Показатель исполнения	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5
	<p>12. Предоставление в собственность, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и их садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям без проведения торгов;</p> <p>13. Признание граждан малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;</p> <p>14. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций.</p>			
3.	Определение должностных лиц («Руководители проектов»), персонально ответственных за достижение показателей, утверждённых в региональных и муниципальных паспортах	Формирование рабочей группы из сводного списка «Руководители проектов»	20.09.2018г.	Минкомсвязь РД; ОИВ; ОМСУ; (по согласованию)
4.	Повышение доли услуг в сфере образования, оказанных гражданам в электронной форме, не менее 70%	Доля услуг, оказанных в электронной форме, от общего числа услуг, переведенных в электронный вид	Декабрь 2018г.	Министерство образования и науки Республики Дагестан
5.	Повышение доли услуг в сфере здравоохранения, оказанных гражданам в электронной форме, не менее 70%	Доля услуг, оказанных в электронной форме, от общего числа услуг, переведенных в электронный вид	Декабрь 2018г.	Министерство здравоохранения Республики Дагестан
6.	Повышение доли услуг в сфере охраны окружающей среды и природопользования, оказанных гражданам в	Доля услуг, оказанных в электронной форме, от общего	Декабрь 2018г.	Министерство природных ресурсов и экологии

№ п/п	Наименование	Показатель исполнения	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5
	электронной форме, не менее 70%	числа услуг, переведенных в электронный вид		Республики Дагестан
7.	Повышение доли услуг в сфере ЗАГС, оказанных гражданам в электронной форме, не менее 70%	Доля услуг, оказанных в электронной форме, от общего числа услуг, переведенных в электронный вид	Декабрь 2018г.	Министерство юстиции Республики Дагестан; ОМСУ (по согласованию)
8.	Повышение доли услуг в социальной сфере, оказанных гражданам в электронной форме, не менее 70%	Доля услуг, оказанных в электронной форме, от общего числа услуг, переведенных в электронный вид	Декабрь 2018г.	Министерство труда и социального развития Республики Дагестан
9.	Повышение доли услуг в сфере предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказанных гражданам в электронной форме, не менее 70%	Доля услуг, оказанных в электронной форме, от общего числа услуг, переведенных в электронный вид	Декабрь 2018г.	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан
10.	Повышение доли муниципальных услуг, оказанных гражданам в электронной форме, из них:	Доля услуг, оказанных в электронной форме, от общего числа услуг, переведенных в электронный вид, не менее 70%	Декабрь 2018г.	ОМСУ (по согласованию)
10.1.	по городу Буйнакс	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация ГО "город Буйнакс" (по согласованию)
10.2.	по городу Дагестанские Огни	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация ГО "город Дагестанские Огни" (по согласованию)
10.3.	по городу Дербент	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация ГО "город Дербент" (по согласованию)
10.4.	по городу Избербаш	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация ГО "город Избербаш" (по согласованию)

№ п/п	Наименование	Показатель исполнения	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5
10.5.	по городу Каспийск	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация ГО "город Каспийск" (по согласованию)
10.6.	по городу Кизляр	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация ГО "город Кизляр" (по согласованию)
10.7.	по городу Кизилюрт	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация ГО "город Кизилюрт" (по согласованию)
10.8.	по городу Махачкала	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация ГО "город Махачкала" (по согласованию)
10.9.	по город Хасавюрт	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация ГО "город Хасавюрт" (по согласованию)
10.10.	по город Южно-Сухокумск	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация ГО "город Южно-Сухокумск" (по согласованию)
10.11.	по Агульскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Агульский район" (по согласованию)
10.12.	по Акушинскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Акушинский район" (по согласованию)
10.13.	по Ахвахскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Ахвахский район" (по согласованию)
10.14.	по Ахтынскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Ахтынский район" (по согласованию)
10.15.	по Бабаюртовскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО

№ п/п	Наименование	Показатель исполнения	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5
				"Бабаюртовский район" (по согласованию)
10.16.	по Бежтинскому участку	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Бежтинский участок" (по согласованию)
10.17.	по Буйнакскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Буйнакский район" (по согласованию)
10.18.	по Ботлихскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Ботлихский район" (по согласованию)
10.19.	по Гергебильскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Гергебильский район" (по согласованию)
10.20.	по Гумбетовскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Гумбетовский район" (по согласованию)
10.21.	по Гунибскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Гунибский район" (по согласованию)
10.22.	по Дахадаевскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Дахадаевский район" (по согласованию)
10.23.	по Дербентскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Дербентский район" (по согласованию)
10.24.	по Докузпаринскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Докузпаринский район"
10.25.	по Кайтагскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Кайтагский район" (по согласованию)

№ п/п	Наименование	Показатель исполнения	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5
10.26.	по Казбековскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Казбековский район" (по согласованию)
10.27.	по Карабудахкентскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Карабудахкентский район" (по согласованию)
10.28.	по Каякентскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Каякентский район" (по согласованию)
10.29.	по Кизлярскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Кизлярский район" (по согласованию)
10.30.	по Кизилюртовскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Кизилюртовский район" (по согласованию)
10.31.	по Кулинскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Кулинский район" (по согласованию)
10.32.	по Кумторкалинскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Кумторкалинский район" (по согласованию)
10.33.	по Курахскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Курахский район" (по согласованию)
10.34.	по Лакскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Лакский район" (по согласованию)
10.35.	по Левашинскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Левашинский район" (по согласованию)

№ п/п	Наименование	Показатель исполнения	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5
10.36.	по Магарамкентскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Магарамкентский район" (по согласованию)
10.37.	по Ногайскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Ногайский район" (по согласованию)
10.38.	по Новолакскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Новолакский район" (по согласованию)
10.39.	по Рутульскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Рутульский район" (по согласованию)
10.40.	по Сергокалинскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Сергокалинский район"
10.41.	по Сулейман-Стальскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Сулейман-Стальский район" (по согласованию)
10.42.	по Табасаранскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Табасаранский район" (по согласованию)
10.43.	по Тарумовскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Тарумовский район" (по согласованию)
10.44.	по Тляртинскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Тляртинский район" (по согласованию)
10.45.	по Унцукульскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Унцукульский район" (по согласованию)
10.46.	по Хасавюртовскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО

№ п/п	Наименование	Показатель исполнения	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5
				"Хасавюртовский район" (по согласованию)
10.47.	по Хивскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Хивский район" (по согласованию)
10.48.	по Хунзахскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Хунзахский район" (по согласованию)
10.49.	по Цумадинскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Цумадинский район" (по согласованию)
10.50.	по Цунтинскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Цунтинский район" (по согласованию)
10.51.	по Чародинскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Чародинский район" (по согласованию)
10.52.	по Шамильскому району	не менее 70%	Декабрь 2018г.	Администрация МО "Шамильский район" (по согласованию)
11.	Проведение мониторинга оказания наиболее востребованных и социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде	Доля государственных и муниципальных услуг, оказанных в электронной форме, от общего числа услуг, переведенных в электронный вид	1 октября 2018г. 1 декабря 2018г.	Минэкономразвития РД; Минкомсвязь РД; ОИВ; ОМСУ; (по согласованию)
12.	Актуализация сведений о государственных и муниципальных услугах в Реестре государственных и муниципальных услуг (РГУ\ФРГУ)	Доля актуализированных услуг, опубликованных на ЕПГУ	1 ноября 2017г.	Минэкономразвития РД. ОИВ ОМСУ (по согласованию)
13.	Популяризация преимуществ получения	Количество опубликованных	Ежедневно на	Минкомсвязь РД

№ п/п	Наименование	Показатель исполнения	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5
	государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием СМИ и сети Интернет	материалов в СМИ	ТВ, в электронных СМИ и в сети Интернет, Ежедневно в печатных СМИ	
14.	Популяризация преимуществ получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме с помощью проведения массовых розыгрышей призов среди получателей услуг в электронной форме через ЕПГУ	Количество проведенных розыгрышей	1-3 раза в месяц	Минкомсвязь РД

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства информатизации,
связи и массовых коммуникаций
Республики Дагестан
от 17 октября 2018 г. № 16-од

Межведомственная рабочая группа

Утвердить следующий состав межведомственной рабочей группы для координации работ по переходу на предоставление востребованных государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в целях достижения показателя, установленного подпунктов «в» пункта 1 Указа Президента РФ от 07 мая 2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»:

- | | |
|----------------|--|
| Магомедов Б.А. | - первый заместитель министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан (председатель рабочей группы) |
| Фролов Е.В. | - и.о. начальника отдела развития сектора информационно-коммуникационных технологий услуг управления по развитию электронного правительства и координации информатизации Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан (заместитель председателя) |
| Рамазанов М.Б. | - статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан |
| Джамалов Ш.Д. | - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан |
| Багомедов З.А. | - заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан |
| Алиева Д.А. | - начальник отдела ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан |
| Кудаев Т.М. | - и.о. начальника управления экономики, финансов и конкурсных процедур Министерства образования и науки Республики Дагестан |