



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 ноября 2020 г. № 298-р

г. МАХАЧКАЛА

В целях реализации в Республике Дагестан федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центров цифрового образования детей «IT-куб» в Республике Дагестан.

2. Определить Министерство образования и науки Республики Дагестан региональным координатором мероприятий по созданию и функционирование центров цифрового образования детей «IT-куб» на территории Республики Дагестан.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан – министра образования и науки Республики Дагестан Омарову У.А.



УПРАВЛЕНИЕ **Председатель Правительства**
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА **Республики Дагестан**
№1

А. Здунов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Дагестан
от 10 ноября 2020 г. № 298-р

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию центров цифрового образования детей
«IT-куб» в Республике Дагестан**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1.	Утверждение: должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров цифрового образования детей «IT-куб» в Республике Дагестан; концепции по созданию и функционированию центров цифрового образования детей «IT-куб», в том числе: перечня показателей создания и функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб»; типового положения о деятельности центров цифрового образования детей «IT-куб»	Министерство образования и науки Республики Дагестан	приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	1 декабря 2020 года, далее – ежегодно
2.	Утверждение дизайн-проекта и зонирования центров цифрового образования детей «IT-куб»	Министерство образования и науки Республики Дагестан	приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	15 декабря 2020 года, далее – ежегодно
3.	Формирование и утверждение инфраструктурного листа	Министерство образования и науки Республики Дагестан, федеральный оператор	приказ регионального координатора	согласно графику, направляемому федеральным оператором
4.	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюд-	Министерство образования и науки Республики Дагестан	соглашение о предоставлении субсидии	30 декабря 2020 года, далее –

1	2	3	4	5
	жету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»			ежегодно
5.	Объявление конкурсных процедур на закупку товаров, работ, услуг для создания центров цифрового образования детей «IT-куб»	Министерство образования и науки Республики Дагестан	извещения о проведении закупок	1 марта 2021 года, далее – ежегодно
6.	Утверждение штатного расписания центров цифрового образования детей «IT-куб».	Министерство образования и науки Республики Дагестан, федеральный оператор	приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	25 августа 2021 года, далее – ежегодно
7.	Проведение мониторинга работ по приведению площадок центров цифрового образования детей «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Министерство образования и науки Республики Дагестан	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2021 года, далее – ежегодно
8.	Получение лицензии на образовательную деятельность центров цифрового образования детей «IT-куб» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Министерство образования и науки Республики Дагестан	лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25 августа 2021 года, далее – ежегодно
9.	Начало работы центров цифрового образования детей «IT-куб»	Министерство образования и науки Республики Дагестан	информационное освещение в СМИ	1 сентября 2021 года, далее – ежегодно
10.	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб»	Министерство образования и науки Республики Дагестан	отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	1 октября 2021 года, далее ежеквартально