



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 августа 2021 г. № 313-р

г. МАХАЧКАЛА

Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по поэтапному решению проблемных вопросов переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства.



Временно исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Республики Дагестан

Б. Эмеев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Дагестан
от 13 августа 2021 г. № 313-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по поэтапному решению проблемных вопросов переселения
лакского населения Новолакского района на новое место жительства

№	Наименование	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4

Первый этап – 2021 год

- | | | | |
|----|---|-----------------------|--|
| 1. | Подготовка предложений по реорганизации ГКУ РД «Дирекция строящихся объектов «Новострой» | сентябрь
2021 года | Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района |
|----|---|-----------------------|--|

I. Правовой статус земель переселенческого Новолакского района

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 2. | Проведение мероприятий по установлению границ земель переселяемого района с постановкой их на кадастровый учет, внесению соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости | | Минимущество Дагестана,
Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района,
администрация Новолакского района (по согласованию) |
|----|---|--|---|

1	2	3	4
2.1.	проведение полной инвентаризации земель вновь создаваемого Новолакского района, постановка их на кадастровый учет, внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости	сентябрь 2021 года	Минимущество Дагестана, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация Новолакского района (по согласованию)
2.2.	внесение изменений в Закон Республики Дагестан от 12 марта 2012 года № 13 «Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан», установление границ муниципальных образований переселенческого Новолакского района, границ переселенческого Новолакского района и уточнение границ Кумторкалинского района	октябрь 2021 года	Минимущество Дагестана, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация Новолакского района (по согласованию)
2.3.	отмена решений, на основе которых были выделены и частично застроены земельные участки, где проложены инженерные коммуникации, в том числе в судебном порядке	октябрь 2021 года	администрация Новолакского района (по согласованию)

II. Жилищное строительство

3.	Актуализация списков переселенцев и представление их на утверждение в Комиссию Правительства Республики Дагестан по вопросам реабилитации и переселения		Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация Новолакского района (по согласованию)
----	--	--	--

1	2	3	4
3.1.	анализ личных дел переселенцев, представленных администрацией Новолакского района в разрезе населенных пунктов: 1) с. Новочуртах, с. Гамиях, с. Тухчар; 2) с. Новолак, с. Чапаево, с. Новокули	до 1 октября 2021 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация Новолакского района (по согласованию)
3.2.	утверждение списков переселенцев	август-декабрь 2021 года	Комиссия Правительства Республики Дагестан по вопросам реабилитации и переселения
4.	Актуализация проектно-сметной документации на строительство жилых домов		Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
4.1.	постановка на кадастровый учет земельных участков для строительства жилых домов	август 2021 год	администрация Новолакского района (по согласованию)
4.2.	подготовка, согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждение задания на проектирование	сентябрь 2021 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, УКС РД, Главархитектура РД, Минстрой РД, администрация Новолакского района (по согласованию)

1	2	3	4
4.3.	подготовка, согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами и принятие распоряжения Правительства Республики Дагестан о финансировании проектных работ	октябрь 2021 года	Минэкономразвития РД, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
4.4.	проведение конкурсных процедур на определение проектной организации и заключение госконтракта	ноябрь 2021 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, Даггосзакупки
5.	Определение источника финансирования завершения строительства жилых домов, не завершенных строительством по причине ненадлежащего исполнения условий государственных контрактов подрядными организациями	октябрь 2021 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, Минэкономразвития РД, Минфин РД, Минюст РД

III. Строительство объектов инженерной инфраструктуры

6. Строительство наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений

6.1. завершение строительства наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений:

1-я очередь – с. Тухчар, с. Новолак;

2-я очередь – с. Чапаево, с. Новокули

октябрь
2021 года,
декабрь
2021 года

Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

1	2	3	4
6.2.	передача построенных объектов на баланс администрации Новолакского района: 1-я очередь – с. Тухчар, с. Новолак	декабрь 2021 года	Минимущество Дагестана, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация Новолакского района (по согласованию)
6.3.	подключение абонентов к сетям канализации и ввод объекта в эксплуатацию: сс. Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях	2021 год	администрация Новолакского района (по согласованию)
7.	Мероприятия по отводу поверхностных вод в с. Новокули переселенческого Новолакского района и прилегающих территорий с очисткой и восстановлением водоотводящих каналов		
7.1.	выполнение строительно-монтажных работ	август–сентябрь 2021 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
8.	Электроснабжение населенных пунктов переселенческого Новолакского района		Управление Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

1	2	3	4
8.1.	подготовка предложения по варианту решения вопроса строительства ВЛ-110 кВ от ПС «Шамхал» до с. Новолакское со строительством подстанции 110/35/10 кВ, проходящей по территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», Кумторкалинского и Новолакского районов, согласование принятого решения с ПАО «Россети Северный Кавказ»	август 2021 года	Минэнерго РД, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
8.2.	получение технических условий на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подстанции 110/35/10 кВ для энергоснабжения переселенческого Новолакского района	сентябрь 2021 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, Минэнерго РД
8.3.	включение в схему территориального планирования Республики Дагестан объекта «Строительство ВЛ-110 кВ от ПС «Шамхал» до с. Новолакское со строительством подстанции 110/35/10 кВ, проходящей по территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», Кумторкалинского и Новолакского районов»	октябрь 2021 года	Главархитектура РД, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
8.4.	подготовка и утверждение проекта планировки территорий и проекта межевания	октябрь 2021 года	Главархитектура РД
8.5.	подготовка, согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждение задания на проектирование объекта «Строительство ВЛ-110 кВ от ПС «Шамхал» до с. Новолакское со строительством подстанции 110/35/10 кВ, проходящей по территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», Кумторкалинского и Новолакского районов»	октябрь 2021 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, УКС РД, Главархитектура РД,

1	2	3	4
			Минэнерго РД, администрация Новолакского района (по согласованию)
8.6.	подготовка, согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами и принятие распоряжения Правительства Республики Дагестан о финансировании проектных работ	октябрь 2021 года	Минэкономразвития РД, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
8.7.	проведение конкурсных процедур на определение проектной организации, заключение госконтракта	ноябрь 2021 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, Даггосзакупки
9.	Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и прокладкой инженерных коммуникаций		
9.1.	подготовка, согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждение задания на проектирование (2-й этап – сс. Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях)	август 2021 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, УКС РД, Главархитектура РД Минстрой РД, администрация Новолакского района (по согласованию)

1	2	3	4
9.2.	подготовка, согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами и принятие распоряжения Правительства Республики Дагестан о финансировании проектных работ (2-й этап – сс. Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях)	сентябрь 2021 года	Минэкономразвития РД, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
9.3.	проведение конкурсных процедур на определение проектной организации, заключение госконтракта	октябрь 2021 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, Даггосзакупки

IV. Строительство объектов социальной инфраструктуры

10.	Строительство детских садов в с. Новокули, с. Новолакское, с. Тухчар, с. Ахар		
10.1.	проработка в Министерстве экономики и территориального развития Российской Федерации вопроса финансирования объектов в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»	август-октябрь 2021 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
11.	Строительство объектов образования, здравоохранения, культуры и административных зданий		Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

1	2	3	4
11.1.	подготовка предложений по включению в государственную программу Республики Дагестан «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района» с учетом дополнительных потребностей в объектах образования и здравоохранения	август– сентябрь 2021 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация Новолакского района (по согласованию)

Второй этап – 2022 год

I. Жилищное строительство

12.	Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов и получение положительного заключения госэкспертизы		Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
12.1.	подготовка проекта обращения Правительства Республики Дагестан в Минэкономразвития России, подготовка и представление в Минэкономразвития России необходимого пакета документов	2022 год	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
12.2.	согласование с Минстроем России стоимости 1 кв. метра жилья	2022 год	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, Минстрой РД

1	2	3	4
13.	Завершение строительства жилых домов, не завершённых строительством по причине ненадлежащего исполнения условий государственных контрактов подрядными организациями	2022 год	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
II. Строительство объектов инженерной инфраструктуры			
14.	Строительство наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений		Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
14.1.	передача построенных объектов на баланс администрации Новолакского района: 2-я очередь – с. Чапаево, с. Новокули	март 2022 года	Минимущество Дагестана, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация Новолакского района (по согласованию)
14.2.	подключение абонентов к сетям канализации и ввод объектов в эксплуатацию: 1-я очередь – с. Тухчар, с. Новолак; 2-я очередь – с. Чапаево, с. Новокули	2022 год	администрация Новолакского района (по согласованию)
15.	Электроснабжение населенных пунктов переселенческого Новолакского района		Управление Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

1	2	3	4
15.1.	разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы	июль 2022 года	Управление Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
15.2.	подготовка проекта обращения Правительства Республики Дагестан в Минэкономразвития России, подготовка и представление в Минэкономразвития России необходимого пакета документов	август 2022 года	Управление Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
16.	Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями		Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
16.1.	разработка проектно-сметной документации на реконструкцию улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями в населенных пунктах переселенческого Новолакского района (1-2 этапы), получение положительного заключения экспертизы	июль 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
16.2.	подготовка проекта обращения Правительства Республики Дагестан в Минэкономразвития России, подготовка и представление в Минэкономразвития России необходимого пакета документов	август 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
16.3.	подготовка и согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами и принятие распоряжения Правительства Республики Дагестан о финансировании проектных работ (3-й этап – сс. Тухчар, Новолакское, Чапаево)	апрель 2022 года	Минэкономразвития РД, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

1	2	3	4
16.4.	проведение конкурсных процедур на определение проектной организации, заключение госконтракта	июнь 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, Даггосзакупки

III. Строительство объектов социальной инфраструктуры*

17. Строительство детских садов в с. Новокули, в с. Новолакское, в с. Тухчар, в с. Ахар

17.1. проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации на строительство детских садов, заключение госконтрактов

март
2022 год

Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района,
Даггосзакупки

17.2. организация работы по строительству детских садов

апрель
2022 года

Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

Третий этап – 2023-2025 годы

I. Жилищное строительство

18. Поэтапное (в разрезе населенных пунктов) строительство жилых домов

Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое

1	2	3	4
18.1.	1-й этап – с. Ахар, с. Шушия, с. Дучи; 2-й этап – с. Новочуртах, с. Гамиях, с. Тухчар; 3-й этап – с. Новолак, с. Чапаево, с. Новокули	2023 год; 2024 год; 2025 год	место жительства и восстановления Ауховского района Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

II. Строительство объектов инженерной инфраструктуры

19.	Электроснабжение населенных пунктов переселенческого Новолакского района		Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
19.1.	Строительство ВЛ-110 кВ от ПС «Шамхал» до с. Новолакское со строительством подстанции 110/35/10 кВ, проходящей по территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», Кумторкалинского и Новолакского районов	2023 год	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
20.	Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями		Управление Правительства Республика Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

1	2	3	4
20.1.	разработка проектно-сметной документации на реконструкцию улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями в населенных пунктах переселенческого Новолакского района (3-й этап), получение положительного заключения госэкспертизы	II полугодие 2023 года	Управление Правительства Республика Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
20.2.	подготовка проекта обращения Правительства Республики Дагестан в Минэкономразвития России, подготовка и представление в Минэкономразвития России необходимого пакета документов	II полугодие 2023 года	Управление Правительства Республика Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
20.3.	выполнение работ по реконструкции улично-дорожной сети в населенных пунктах переселенческого Новолакского района: 1-й этап – с. Новокули; 2-й этап – с. Ахар, с. Шушия, с. Новочуртах, с. Дучи, с. Гамиях; 3-й этап – с. Тухчар, с. Новолакское, с. Чапаево	2023 год; 2024 год; 2025 год	Управление Правительства Республика Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
21.	Завершение строительства прочих объектов коммунальной инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, мостовых переходов, дренажной сети)	2023–2025 годы	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
21.1.	разработка (актуализация) проектно-сметной документации) на строительство объектов коммунальной инфраструктуры	II полугодие 2023 год	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

1	2	3	4
21.2.	подготовка и представление в Минэкономразвития России необходимого пакета документов, заключение соответствующего соглашения с Минэкономразвития России	II полугодие 2023 год	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
21.3.	строительство объектов коммунальной инфраструктуры	2024–2025 годы	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

III. Строительство объектов социальной инфраструктуры

22.	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию детских садов в с. Новокули, с. Новолакское, с. Тухчар, с. Ахар	2023 год	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
23.	Строительство объектов образования, здравоохранения, культуры и административных зданий		Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
23.1.	разработка (актуализация) проектно-сметной документации) на строительство объектов социальной инфраструктуры	2023–2024 годы	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, УКС РД,

1	2	3	4
23.2.	строительство объектов социальной инфраструктуры: ФАПы; объекты здравоохранения; объекты образования; административные здания; объекты культуры	2023 год; 2023–2024 годы; 2024 год; 2025 год; 2025 год	Главархитектура РД администрация Новолакского района (по согласованию) Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, УКС РД, Главархитектура РД администрация Новолакского района (по согласованию)

IV. Развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест

24.	Развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест		
24.1.	формирование перспективных земельных участков на территории переселенческого Новолакского района для реализации инвестиционных проектов	постоянно	администрация Новолакского района (по согласованию), Дагпредпринимательство
24.2.	реализация мероприятий по развитию среднего и малого предпринимательства (меры поддержки институтами развития малого и среднего предпринимательства)	постоянно	Дагпредпринимательство, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация Новолакского района (по согласованию)

1	2	3	4
24.3.	создание новых рабочих мест в рамках реализации мероприятий по строительству объектов социальной и инженерной инфраструктуры	постоянно	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация Новолакского района (по согласованию)

* При условии обеспечения финансированием строительства объектов.
