



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 декабря 2024 г. № 593-р

г. МАХАЧКАЛА

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Республики Дагестан от 5 марта 2024 г. № 43 «Об утверждении Порядка изменения по соглашению сторон существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Республики Дагестан, заключенных до 1 января 2025 года, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения»:

1. Установить, что при исполнении контракта, заключенного до 1 января 2025 года, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района Республики Дагестан» (государственный контракт от 1 сентября 2023 г. № СМРЗ/2023 (ИКЗ 2320562055336057301001002000 14221407, номер реестровой записи ЕИС 2056205533623000005), реализуемому в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», по которому заказчиком выступает государственное автономное учреждение Республики Дагестан «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан» (далее – контракт), допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части изменения цены контракта в связи с изменением (увеличением) объемов выполняемых работ более чем на 10 процентов в пределах доведенных средств на срок исполнения контракта, если при исполнении контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.



Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Дагестан

Р. Алиев