
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ Д АГЕСТАН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 июня 2021 г. Ла 129 

г. МАХАЧКАЛА

Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности использования средств 

республиканского бюджета Республики Дагестан, 
направляемых на капитальные вложения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 
1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» Правительство Республики 
Дагестан и о с г а и о в л я с т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на 
капитальные вложения (далее -  Порядок).

2. Установить, что Порядок не распространяется на инвестиционные 
проекты:

реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями;
бюджетные инвестиции в которые планируется осуществлять за счет 

средств дорожного фонда Республики Дагестан.

И. Омаров



УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Республики Дагестан 
от 7 июня 2021 г. № 129

П О Р Я Д О К
проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности нсполыовання средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан, 

направляемых на капитальные вложения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения проверки 
инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, 
реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов 
недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной 
капитал (далее -  инвестиционные проекты), финансируемых полностью или 
частично за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, на 
предмет эффективности использования средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан, направляемых на капитальные вложения (далее -  
проверка).

2. Целью проведения проверки является оценка соответствия 
инвестиционных проектов установленным настоящим Порядком качественным 
и количественным критериям и предельному (минимальному) значению 
интегральной оценки эффективности использования средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан, направляемых на капитальные вложения 
(далее -  качественные критерии, количественные критерии, интегральная 
оценка) в целях реализации инвестиционного проекта.

3. Проверка проводится для принятия в установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан порядке 
решения о предоставлении средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан:

а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства, находящихся в государственной собственности Республики 
Дагестан, по которым:

подготовка проектной документации (включая проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) или 
приобретение прав на использование экономически эффективной проектной 
документации повторного использования, информация о которой включена в 
реестр экономически эффективной проектной документации повторного 
использования (в отношении жилых и административных зданий, объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на
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строительство, в том числе с элементами реставрации, реконструкцию и 
техническое перевооружение осуществляется с использованием средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан;

проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, и техническое перевооружение подготовлена и 
утверждена застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором или будет 
подготовлена без использования средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан;

б) для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Республики 
Дагестан;

в) в виде субсидий государственным бюджетным учреждениям 
Республики Дагестан, государственным автономным учреждениям Республики 
Дагестан, государственным унитарным предприятиям Республики Дагестан на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Республики Дагестан, по которым:

подготовка проектной документации (включая проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) или 
приобретение прав на использование экономически эффективной проектной 
документации повторного использования, информация о которой включена в 
реестр экономически эффективной проектной документации повторного 
использования (в отношении жилых и административных зданий, объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на 
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и 
техническое перевооружение осуществляется с использованием средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан;

проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, и техническое перевооружение подготовлена и 
утверждена застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором или будет 
подготовлена без использования средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан;

г) в виде субсидий государственным бюджетным учреждениям 
Республики Дагестан и государственным автономным учреждениям 
Республики Дагестан, государственным унитарным предприятиям Республики 
Дагестан на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Республики 
Дагестан;

д) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся 
государственными или муниципальными учреждениями Республики Дагестан 
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями 
Республики Дагестан (далее — организации), проектная документация на 
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и
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техническое перевооружение которых подлежит подготовке (подготовлена) без 
использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан, а 
также на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 
указанных организаций;

е) в виде субсидий бюджетам муниципальных образований Республики
Дагестан на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, а также на софинансирование капитальных 
вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность;

ж) в виде субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) 
которых принадлежит Республике Дагестан, на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности указанных юридических лиц, по которым:

подготовка проектной документации (включая проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) или 
приобретение прав на использование экономически эффективной проектной 
документации повторного использования, информация о которой включена в 
реестр экономически эффективной проектной документации повторного 
использования (в отношении жилых и административных зданий; объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на 
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение осуществляется с использованием средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан;

проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, и техническое перевооружение подготовлена и 
утверждена застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором или будет 
подготовлена без использования средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан;

з) в виде субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) 
которых принадлежит Республике Дагестан, на приобретение ими объектов 
недвижимого имущества.

4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, 
указанных в пункте I настоящего Порядка, в случае, если сметная стоимость 
или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального 
строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества 
(рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 1 млрд рублей, а также 
по решениям Правительства Республики Дагестан независимо от сметной 
стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального 
строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества 
(рассчитанной в ценах соответствующих лет).

5. Проверка осуществляется Министерством экономики и 
территориального развития Республики Дагестан в соответствии с настоящим 
Порядком.

Плата за проведение проверки не взимается.
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6. Инициатором проверки является исполнительный орган 
государственной власти Республики Дагестан, проводящий государственную 
политику в сфере, на развитие которой направлен инвестиционный проект.

7. Министерство экономики и территориального развития Республики 
Дагестан ведет реестр инвестиционных проектов, получивших заключение об 
эффективности использования средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан, направляемых на капитальные вложения в целях реализации 
инвестиционного проекта (далее -  реестр).

Реестр ведется на электронном носителе путем внесения в него 
соответствующих записей согласно пункту 10 настоящего Порядка.

8. Реестр является информационной базой, содержащей зафиксированные 
сведения об инвестиционных проектах, получивших заключение об 
эффективности использования средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан, направляемых на капитальные вложения в целях реализации 
инвестиционного проекта.

9. Сведения об инвестиционном проекте вносятся в реестр в течение 
5 рабочих дней со дня получения заключения об эффективности использования 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на 
капитальные вложения.

10. Реестровая запись содержит следующие сведения:
а) номер реестровой записи;
б) наименование инвестиционного проекта, получившего заключение об 

эффективности использования средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан, направляемых на капитальные вложения в целях реализации 
инвестиционного проекта;

в) наименование инициатора проверки;
г) реквизиты заключения об эффективности использования средств 

республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на 
капитальные вложения (номер, дата);

д) дата исключения из реестра, определяемая в соответствии с 
пунктом 1 1 настоящего Порядка.

11. Инвестиционный проект исключается из реестра по истечении 3 лег, 
следующих за годом проведения проверки.

12. Реестр размещается на официальном сайте Министерства экономики и 
территориального развития Республики Дагестан в информационно­
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minec-rd.ru).

II. Порядок представления документов, необходимых 
для проведения проверки

13. Инициатор проверки представляет в Министерство экономики и 
территориального развития Республики Дагестан подписанные руководителем 
(уполномоченным им на подписание должностным лицом) инициатора 
проверки и заверенные печатью инициатора проверки следующие документы:

а) заявление на проведение проверки по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку;

http://www.minec-rd.ru


5

б) сведения (паспорт с обоснованием экономической целесообразности 
осуществления капитальных вложений) об инвестиционном проекте по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Сведения об инвестиционном проекте подлежат согласованию с 
участниками инвестиционного проекта, главами муниципальных образований 
Республики Дагестан, на территории которых будет реализован
инвестиционный проект (за исключением случаев, когда результатами 
реализации инвестиционного проекта будет пользоваться все население 
Республики Дагестан);

в) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в 
случае их отсутствия -  копия решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка;

проект планировки территории в случае, если реализация
инвестиционного проекта осуществляется на территориях индустриальных 
парков и промышленных кластеров;

г) копия утвержденного задания на проектирование, подготовленного по 
форме, установленной постановлением Правительства Республики Дагестан от 
14 мая 2004 г. № 135 «Об утверждении Положения о порядке финансирования 
затрат на подготовку проектной документации на объекты, строительство, 
расширение, реконструкция и техническое перевооружение которых 
предусматривается республиканскими и федеральными программами на 
территории Республики Дагестан»;

д) копия положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если 
проектная документация объекта капитального строительства и результаты 
инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

копия положительного заключения о достоверности определения сметной 
стоимости в случае, когда в соответствии с законодательством не требуется 
выдача разрешения на строительство;

е) копия положительного заключения о проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупного инвестиционного проекта (если 
проведение публичного технологического и ценового аудита обязательно в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Дагестан 
случаях);

ж) копия разрешения на строительство, за исключением случаев, когда в 
соответствии с законодательством не требуется выдача разрешения на 
строительство;

з) документальное подтверждение каждого участника реализации 
инвестиционного проекта об осуществлении финансирования 
(софинаисирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования 
(софинансирования);

и) отчет об оценке приобретаемого объекта недвижимого имущества в 
отношении объектов недвижимого имущества;

к) исходные данные для расчета интегральной оценки в соответствии с
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пунктами 21-24 настоящего Порядка;
л) расчет интегральной оценки, проведенный инициатором проверки в 

соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка.
14. Документы, указанные в подпунктах «д»-«ж» пункта 13 настоящего 

Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по 
которым подготавливается решение либо о предоставлении средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан на подготовку проектной 
документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан на условиях 
софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная 
документация по которым будет подготовлена без использования средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан.

15. Ответственность за достоверность предоставляемых для проверки 
сведений несет инициатор проверки.

16. Основаниями для отказа в рассмотрении документов для проведения 
проверки являются:

непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 13 
настоящего Порядка;

несоответствие сведений об инвестиционном проекте форме и 
содержанию, установленным настоящим Порядком.

Решение Министерства экономики и территориального развития 
Республики Дагестан об отказе в рассмотрении документов для проведения 
проверки с указанием причин отказа принимается и направляется инициатору 
проверки письменным уведомлением в течение 5 рабочих дней с даты 
представления документов. Одновременно инициатору проверки 
возвращаются представленные им документы.

17. Инициатор проверки имеет право после устранения причин, 
послуживших основанием для отказа в рассмотрении документов, вновь 
представить их на проверку в Министерство экономики и территориального 
развития Республики Дагестан.

18. Проверка проводится в срок не более 20 рабочих дней со дня 
представления инициатором проверки пакета документов, указанных в пункте 
13 настоящего Порядка, при условии, что отсутствуют основания для отказа в 
рассмотрении документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, и 
завершается направлением (вручением) инициатору проверки заключения об 
эффективности (неэффективности) использования средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан, направляемых на капитальные вложения 
в целях реализации инвестиционного проекта, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

III. Методика проведения проверки

19. Проверка проводится путем оценки соответствия инвестиционного 
проекта качественным и количественным критериям с учетом коэффициентов
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их значимости, а также предельному (минимальному) значению интегральной 
оценки.

20. Проверка осуществляется по балльной шкале. Предельное значение 
интегральной оценки по качественным и количественным критериям 
принимается равным 100 баллам.

21. Проверка осуществляется на основе следующих качественных 
критериев:

а) критерий приоритетности инвестиционного проекта по цели -  наличие 
четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением 
количественного показателя (показателей) результатов его осуществления 
(рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально­
экономические результаты реализации проекта по различным видам 
деятельности и типам проектов, приведены в приложении № 4 к настоящему 
Порядку, при этом инициатор проекта вправе определить иные показатели с 
учетом специфики инвестиционного проекта);

б) критерий приоритетности инвестиционного проекта по нормативным 
документам;

в) критерии неооходимости инвестиционного проекта;
г) критерий степени подготовки инвестиционного проекта;
д) критерий охвата населения результатами проекта;
е) критерий соответствия документам территориального планирования 

Республики Дагестан.
22. Значение качественных критериев эффективности инвестиционных 

проектов, а также коэффициенты значимости (приоритетность качественных 
критериев для оценки инвестиционных проектов) по соответствующему 
качественному критерию определяются в соответствии с приложением № 5 
к настоящему Порядку.

23. Проверка осуществляется на основе следующих количественных 
критериев:

а) критерий значения количественных показателей (показателя) 
результатов реализации инвестиционного проекта;

б) критерий обеспеченности инвестиционного проекта инфраструктурой;
в) критерий эффективности эксплуатационных расходов на содержание 

объекта;
г) критерий достижения планируемых результатов;
д) критерий привлечения средств (данный критерий не учитывается при 

отсутствии в проекте внебюджетного финансирования);
е) критерий востребованности объекта капитальных вложений.
24. Значение количественных критериев эффективности инвестиционных 

проектов, а также коэффициенты значимости (приоритетность количественных 
критериев для оценки инвестиционных проектов) по соответствующему 
количественному критерию определяется в соответствии с приложением № 6 
к настоящему Порядку.

25. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе 
качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на
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основе интегральной оценки. Результаты интегральной оценки определяются в 
соответствии с приложением № 7 к настоящему Порядку.

IV. Выдача заключения об эффективности (неэффективности) 
использования средств республиканского бюджета 

Республики Дагестан, направляемых на капитальные 
вложения в целях реализации инвестиционного проекта

26. По инвестиционному проекту, получившему интегральную оценку от 
70 до 100 баллов, Министерством экономики и территориального развития 
Республики Дагестан выносится заключение об эффективности использования 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на 
капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта.

По инвестиционному проекту, получившему интегральную оценку от 
40 до 70 баллов. Министерством экономики и территориального развития 
Республики Дагестан выносится заключение о неэффективности 
использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан, 
направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного 
проекта с возможностью доработки замечаний. В случае получения указанного 
заключения инициатор проверки вправе представить документы на повторную 
проверку инвестиционного проекта при условии их доработки с учетом 
замечаний и предложений, изложенных в заключении, в течение двух месяцев 
с даты вынесения заключения.

По инвестиционному проекту, получившему интегральную оценку менее 
40 баллов. Министерством экономики и территориального развития 
Республики Дагестан выносится заключение о неэффективности 
использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан, 
направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного 
проекта.

27. Заключение о неэффективности использования средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на 
капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, 
должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на 
капитальные вложения в целях реализации данного инвестиционного 
проекта, или о необходимости доработки документации с указанием 
недостатков.

28. Заключение подписывается министром экономики и территориального 
развития Республики Дагестан либо лицом, исполняющим его обязанности.

29. Заключение об эффективности (неэффективности) использования 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на 
капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, является 
обязательным документом, необходимым для принятия решения в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

Если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого
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имеется заключение об эффективности использования средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан, увеличилась сметная 
стоимость (предполагаемая (предельная) стоимость) объекта капитального 
строительства или стоимость приобретаемого объекта недвижимого 
имущества, строительство, реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение или приобретение которых 
осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, или 
изменились показатели, предусмотренные подпунктами «а» и «д» пункта 23 
настоящего Порядка, то в отношении таких проектов проводится повторная 
проверка в соответствии с настоящим Порядком.

30. Заключение об эффективности использования средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на 
капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, 
действительно в течение 3 лет, следующих за годом проведения проверки.

31. Заключения об эффективности (неэффективности) использования 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на 
капитальные вложения в целях реализации инвестиционных проектов, 
направляются Министерством экономики и территориального развития 
Республики Дагестан инициаторам проверки инвестиционных проектов в 
письменном виде в течение 3 рабочих дней с даты их подписания.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования 

средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан, 

направляемых на капитальные 
вложения

З А Я В Л Е Н И Е  
на приведение проверки

Прошу провести проверку инвестиционного проекта

(наименование инвестиционного проекта)

на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан, направляемых на капитальные вложения

Приложения:
1. Сведения об инвестиционном проекте на___л.
2. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (копия

решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка) 
на__ л.

3. Копия утвержденного задания на проектирование на л.
4. Копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий на л.
5. Копия положительного заключения о проведении публичного

технологического и ценового аудита крупного инвестиционного проекта на___л.
6. Копия разрешения на строительство на__ _ л.
7. Документальное подтверждение каждого участника реализации

инвестиционного проекта об осуществлении финансирования ^финансирования) 
проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования) на _л.

8. Отчет об оценке приобретаемого объекта недвижимого имущества в 
отношении объектов недвижимого имущества на л.

9. Исходные данные для расчета интегральной оценки на__ л.
10. Расчет интегральной оценки на___л.

Руководитель 
инициатора проверки

(наименование органа исполнительной (подпись) (ФИО)
власти -  инициатора проверки)

(должность лица, ответственного (подпись) (ФИО)
за подготовку документов)

Контактный телефон:_______________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования 

средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан, 

направляемых на капитальные вложения

С В Е Д Е Н И Я  
об инвестиционмол1 проекте

1. Проверка инвестиционного проекта на предмет эффективности 
использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан, 
направляемых на капитальные вложения, инициирована

(наименование инициатора проверки)

2. Наименование инвестиционного проекта_______________________
3. Месторасположение объекта капитальных вложений

(наименование муниципального образования, поселения Республики Дагестан)

4. Цель реализации инвестиционного проекта

5. Форма реализации инвестиционного проекта

(строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение объектов капитального строительства, 

приобретение объектов недвижимого имущества)

6. Обоснование необходимости инвестиционного Проекта_______

7. Инвестиционный и рое кг разработан в соответствии с

(наименование нормативного акта федерального и (или) регионального 
уровней, иного документа, в рамках которого будет решаться задача 

социально-экономического развития Республики Дагестан, в том числе 
с помощью реализации тайного инвестиционного проекта)

8. Проектная мощность (прирост мощности)_____________________________
9. Срок начала реализации инвестиционного проекта и срок достижения 

планируемого результата от реализации инвестиционного проекта

10. Информация об обеспеченности проекта инженерной и транспортной 
инфраструктурой:
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Виды инфраструктуры
Сведения об обеспеченности 

проекта (обеспечен/обеспечен не 
полностью/не обеспечен)

Объекты транспортной инфраструктуры, в том 
числе:

автомобильные дороги

железнодорожное сообщение

наличие маршрутов транспорта общего 
пользования для перевозки пассажиров

Объекты водопользования

Объекты водоотведения

Объекты энергетики

Объекты теплообеспечения

Иные объекты инфраструктуры

11. Сведения о степени подготовки инвестиционного проекта:

Виды документации Сведения о наличии, стадии подготовки

Проектная документация У тве рж л е н а/ п о д гото в л е иа/и м еетс я 
контракт на под готовку/отсутствует

Заключение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий

П ол ожитеj 1 ьн ое/отр и цател ьн ое ил и 
отсутствует

12. Сведения об объемах финансирования проекта, гыс. рублей:
сметная (предполагаемая) стоимость_____________________________________.
в том числе за счет средств:
федерального бюджета________________________________________________ ц
республиканского бюджета РД__________________________________________ ,
местного бюджета_____________________________________________________ ,
внебюджетных средств________________________________________________ .
из них из средств участников (инвесторов)_________________________________

(перечень участников с указанием 
объема вкладываемых средств)

13. Сведения об объемах и прочих характеристиках, предоставляемых в 
результате реализации инвестиционного проекта услуг, в том числе:

планируемый уровень (объем) оказания услуги, предоставляемой в результате
реализации инвестиционного проекта____________________________________.

фактический уровень (объем) оказания аналогичной услуги на территории, где
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будет реализован инвестиционный проект, до начала ею реализации,
________________________________________________, прирост уровня (объема)
оказания услуги в результате реализации инвестиционного проекта

14. Расчетный объем эксплуатационных расходов на содержание объекта, 
созданного в результате реализации инвестиционного проекта, руб./год.

15. Расчетный объем платежей, взимаемых за пользование предоставляемыми
услугами, руб./год, ______________________________________________________ _

16. Сведения из Комитета по архитектуре и градостроительству Республики 
Дагестан о соответствии документам территориальног о планирования

(указывается наименование документа территориального планировании, 
которому соответствует инвестиционный проект)

17. Сведения о сроке востребованности объекта капитальных вложений, 
наличии потребителей продукции, услуг, создаваемых в результате реализации 
инвестиционного проекта

Руководитель 
инициатора проверки

(наименование органа исполнительной (подпись) (ФИО)
власти -  инициатора проверки)

Участники инвестиционного проекта:

(должность) (подпись) (ФИО)

(должность) (подпись) (ФИО)

Глава муниципального образования 
Республики Дагестан, на территории 
которого будет реализован 
инвестиционный проект _______

(подпись) (ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования 

средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан, 

направляемых на капитальные вложения

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
об эффективности (неэффективности) использования 

средств республиканского бюджета Республики Дагестан, 
направляемых на капитальные вложения в целях 

реализации инвестиционного проекта

« » 20 №

1. Сведения об инвестиционном проекте
Проверка инвестиционного проекта на предмет эффективности 

использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан, 
направляемых на капитальные вложения, инициирована

(наименование инициатора проверки) 
Наименование инвестиционного проекта_____________

Месторасположение объекта капитальных вложений

{наименование муниципального образования) 

Цель реализации инвестиционного проекта____________

Форма реализации инвестиционного проекта

(строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение объектов капитального строительства, 

приобретение объектов недвижимого имущества)

Сроки реализации инвестиционного проекта____________________
Проектная (планируемая) мощность (прирост мощности):________

Сметная (планируемая) стоимость инвестиционного проекта_________________
_____________________________________________________________ тыс. рублей

2. Интегральная оценка эффективности инвестиционного проекта
составила___балла (баллов)

3. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на 
предмет эффективности использования средств республиканского бюджета
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Республики Дагестан, направляемых на капитальные вложения:

4. Замечания и предложения

Министр экономики 
и территориального развития 

Республики Дагестан

(должность) (подпись) (ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования 

средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан, 

направляемых на капитальные вложения

Рекомендуемые количественные показатели, 
характеризующие цель и результаты реализации проекта

№
п/п

Объекты капитального 
етромтельегва

Количественные показатели

характеризующие прямые (непо­
средственные) результаты про­

екта

характеризующие конечные 
результаты проекта

1 2 “1-> 4

Строительство (реконструкция) объектов -здравоохранения, образования, культуры и спорта

I. Учреждения здравоохранения мощность объекта: количество количество создаваемых (сохра- 
(медицинские центры, больни- конко-мест; количество посеще- няемых) рабочих мест, единиц

рост обеспеченности населения 
региона, муниципального обра­
зования или входящих в него 
поселений (в зависимости от 
масштаба проекта) медицински­
ми услугами, врачами и средним 
медперсоналом, в процентах к 
уровню обеспеченности до реа­
лизации проекта 
в случае создания (реконструк­
ции) специализированных меди­
цинских центров, клиник -  сни­
жение заболеваемости, смертно­
сти по профилю медицинского 
учреждения

Дошкольные и общеобразова- мощность объекта: количество количество создаваемых (сохра-
тельмые учреждения, центры мест няемых) рабочих мест, единиц
детского творчества общая площадь здания, кв. м рост обеспеченности региона.

строительный объем, куб. м муниципального образования
или входящих в него поселений 
(в расчете на 100 детей) местами 
в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных учебных 
учреждениях, центрах детского 
творчества, в процентах к уров­
ню обеспеченности до реализа­
ции проекта

цел, поликлиники, родильные ний в смену
дома, диспансеры и др.) общая площадь здания, кв. м

строительный объем, куб. м
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3. Учреждения культуры (театры, мощность объекта: количество количество создаваемых (еохра-
музеи. библиотеки и т.п.) мест; количество посетителей в няемых) рабочих мест, единиц

день. рост обеспеченности региона.
Для библиотек -  число единиц муниципального образования 
библиотечного фонда или входящих в него поселений
общая плошадь здания, кв. м {в расчете на 1000 жителей) ме-
строительный объем, куб. м стами в учреждениях культуры.

в процентах к уровню обеспе­
ченности до реализации проекта

4. Учреждения социальной защи- мощность объекта: количество количество создаваемых (сохра-
ты населения (дома инвалидов мест няемых) рабочих мест, единиц
и престарелых, детей- общая площадь здания, кв. м рост обеспеченности региона,
инвалидов, детские дома) строительный объем, куб. м муниципального образования

или входящих в него поселений 
местами в учреждениях соци­
альной зашиты, в процентах к 
уровню обеспеченности до реа­
лизации проекта

5. Объекты физической культу ры мощность объекта: пропускная количество создаваемых (сохра-
н спорта (стадионы, спортнв- способность спортивных соору- няемых) рабочих мест, единиц 
ные центры, ледовые арены, жений; количество мест, тыс. рост обеспеченности региона, 
плавательные бассейны и дру- человек муниципального образования
гие спортивные сооружения) общая площадь здания, кв. м или входящих в него поселений

строительный объем, куб. м объектами физической культуры
и спорта, рост количества мест в 
процентах к уровню обеспечен­
ности до реализации проекта

Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений

1. Административные здания общая площадь объекта, кв. м обеспечение комфортных усло-
полезнаи и служебная площадь внй труда работников, кв. м об- 
объекта, кв. м шей (полезной. служебной)
строительный объем, куб. м площади здания на одного ра­

ботника

2. Здания среднеспециальных количество учебных мест количество создаваемых (сохра-
учебных заведений общая и полезная площадь объ- няемых) рабочих мест, единиц

екта, кв. м обеспечение комфортных усло-
строитедьный объем, куб. м вий труда работников и обуче­

ния учащихся, кв. м общей (по­
лезной) площади зданий на од­
ного учащегося

1.

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной 
инфраструктуры и охраны окружающей среды

Очистные сооружения (для за­
щиты водных ресурсов и воз­
душного бассейна от бытовых 
и техногенных загрязнений)

мощность объекта: объем пере­
работки очищаемого ресурса, 
куб. м (тонн) в сутки (год)

количество создаваемых (сохра­
няемых) рабочих мест, единиц 
сокращение концентрации вред­
ных веществ в сбросах (выбро­
сах), в процентах к их концен­
трации до реализации проекта 
соответствие концентрации
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вредных веществ предельно до­
пустимой концентрации

Береговые сооружении дли за­
щиты от наводнений, противо­
оползневые сооружения

3. Объекты по переработке и за­
хоронению токсичных про­
мышленных отходов (ТПО)

4, Мелиорация и реконструкция
земель сельскохозяйственного 
назначения

общая площадь (объем) объекта, 
кв. м (куб. м)
иные размерные характеристики 
объекта в соответствующих еди­
ницах измерения

мощность объекта: объем пере­
работки очищаемого ресурса, 
куб. м (тонн) в сутки (год)

общая площадь мелиорируемых 
и реконструируемых земель, 
гектаров

общая площадь защищаемой от 
наводнения (оползня) береговой 
зоны, гыс. кв. м
предотвра щен н ы й э коном и че-
ский ущерб (по данным эконо­
мического ущерба от последнего 
наводнения, оползня), млн руб

количество создаваемых (сохра­
няемых) рабочих мест, единиц 
срок безопасного хранения захо­
роненных ТПО, лез

количество создаваемых (сохра­
няемых) рабочих мест, единиц 
предотвращение выбытия из 
сельскохозяйс t венного оборота 
сельхозугодий,гектаров 
п р прост сел ьскохозя йствеиной 
продукции в результате прове­
денных мероприятий, тонн

э. Объекты коммунальной ин­
фраструктуры (объекты водо­
снабжения, водоотведения, 
тепло-, газо- и электроснабже­
ния)

мощность объекта в соответ­
ствующих натуральных едини­
цах измерения
размерные и иные характеристи­
ки объекта (газопровода- 
отвода -  км, давление; электри­
ческих сетей -  км. напряжение и 
т.п.)

количество создаваемых (сохра­
няемых) рабочих мест, единиц 
увеличение количества населен­
ных пунктов, имеющих водо­
провод и канализацию, единиц 
увеличение у ровня газификации 
региона, муниципального обра­
зования или входящих в него 
поселений, в процентах к уров­
ню газификации до начала реа­
лизации проекта

6 Сортировка, переработка и 
утилизация твердых бытовых 
отходов

твердых бытовых отходов, об­
щая площадь рекультивирован­
ных земель, гектаров

мощность объекта: объем пере- количество создаваемых (сохра- 
работки твердых бытовых отхо- няемых) рабочих мест, единиц 
дов, тонн в сутки (гад) закрытие су ществующих свалок

Строительство (реконструкция) производственных объектов

1. Производственные объекты мощность объекта, в соответ- количество создаваемых (сохра-
ствующих натуральных едини- няемых) рабочих мест, единиц 
цах измерения конечные результаты с учетом

типа проекта (например, повы­
шение доли конкурентоспособ­
ной продукции (услуг) в общем 
объеме производства, в процен­
тах)



4

1 1 3 4

Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы

1. Инфраструктура коммерциали­
зации инноваций (особые эко­
номические зоны, технопарки, 
инновационно­
технологические центры, биз­
нес-инкубаторы и т.п.)

общая площадь объекта, кв. м 
иные размерные характеристики 
объекта в соответствующих еди­
ницах измерения

количество создаваемых (сохра­
няемых) рабочих мест, единиц 
повышение доли инновационно 
активных организаций, осу­
ществляющих технологические 
инновации, в общем числе орга­
низаций, процентов 
повышение доли инновационной 
продукции в общем объеме вы­
пускаемой продукции, в процен­
тах

1.

Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры

Речные порты, портопункты 
причалы

и мощность объекта (объем пере­
возимых грузов, тонн; количе­
ство перевозимых пассажиров, 
человек)
общая площадь объекта, кв. м. 
иные размерные характеристики 
объекта в соответствующих еди­
ницах измерения

количество создаваемых (сохра­
няемых) рабочих мест, единиц 
объем (увеличение объема) гру­
зооборота водного транспорта, 
тонно-км в год
объем (увеличение объема) пае- 
сажирооборота водного транс­
порта, пассажиро-км в год 
сокращение времени пребыва­
ния грузов, пассажиров в пути, 
процентов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования 

средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан, 

направляемых на капитальные вложения

К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е  К Р И Т Е Р И И  О Ц Е Н К И  
эффективности использования средств республиканского 

бюджета Республики Дагестан, направленных 
на капитальные вложения (Кн)

Код Наименование 
качественного критерия

Оценочные характеристики Значение 
качествен­
ного кри­

терия 
(балл)(бп)

Коэффи­
циент
значи­
мости

(р|«)

Средневзвешен­
ный балл Вц 

(61, х pi,)

1 3 4 5 6

Kji критерий приоритетно- цель четко сформулирована, 10 1
сти инвестиционного включает количественный пока- 
проекта по цели чате ль (показатели) результатов

реализации проекта

цель нечетко сформулирована, но 5 
включает количественный пока­
затель (показатели) результатов 
реализации проекта либо цель 
четко сформулирована, но не 
включает количественный пока­
затель (показатели) результатов 
реализации проекта

цель нечетко сформулирована и 0 
не включает количественный по­
казатель (показа гол и) результатов 
реализации проекта

Ка2 критерий приоритетно- приоритетность инвестиционного 10 2
сти инвестиционного проекта обозначена в указах, по- 
ироекта по нормативным сланиях и инициативах Прези- 
документам лента Российской Федерации, фе­

деральных программах и иных 
нормативных правовых актах 
Правительства Российской Феде­
рации

приоритетность инвестиционного 5 
проекта обозначена в поручениях
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Главы Республики Дагестан, про­
токолах совещаний, советов, 
иных органов и заседаний при 
Главе Республики Дагестан, госу­
дарственных (региональных) про­
граммах и иных нормативных 
правовых актах Правительства 
Республики Да1 естан. Стратегии 
социально-экономического раз­
вития Республики Дагестан

Ka.i критерий необходимо­
сти инвестиционного 
проекта

критерий степени подго­
товки инвестиционного 
проекта

не соответствует вышеперечис­
ленным документам

имеется обоснование невозмож­
ности осуществления государ­
ственными и муниципальными 
органами полномочий, отнесен­
ных к предмету их ведения:
а) без строительства объекта ка­
питального строительства, созда­
ваемого в рамках инвестицион­
ного проекта:
б) без реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, техни­
ческого перевооружения объекта 
капитального строительства (с 
документальным подтвержде­
нием необходимости осуществле­
ния мероприятий по их реализа­
ции: указание степени изношен­
ности конструкций, обоснование 
необходимости замены действу­
ющего и (или) приобретения но­
вого оборудования);
в) без приобретения объекта не­
движимого имущества (путем 
обоснования нецелесообразности 
или невозможности строитель­
ства объекта капитального строи­
тельства, а также обоснования 
выбора данного объекта недвижи­
мого имущества, планируемого к 
приобретению (в случае приобре­
тения конкретного объекта недви­
жимого имущества)}

обоснование отсутствует

наличие утвержденной проектной 
документации и положительного 
заключения государственной экс­
пертизы проектной документации 
и результатов инженерных изыс­
каний

О

10 2

0

10 1
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наличие контракта на подготовку 
проектной документации либо 
наличие подготовленной проект­
ной документации

5

отсутствие контракта на подго­
товку проектной документации 
либо подготовленной (утвер­
жденной) проектной документа­
ции

0

К*; критерий охвата населе­
ния результатами про­
екта

результатами инвестиционного 
проекта будет пользоваться насе­
ление нескольких муниципаль­
ных районов и/или городских 
округов Республики Дагестан

10 3

резул ьтатам и и н вестициои ного 
проекта будет пользоваться насе­
ление одного муниципального 
района иди городского округа 
Республики Дагестан

5

иное 0

к„„ критерий соответствия инвестиционный проект преду- 10 1
документам территори- сматривает строительство, рекон- 
ального планирования струкцию или приобретение объ­

ектов. предусмотренных доку­
ментами территориального пла­
нирования Республики Дагестан

инвестиционный проект преду- О 
сматривает строительство, рекон­
струкцию или приобретение объ­
ектов. не предусмотренных доку­
ментами территориального пла­
нирования Республики Дагестан

Оценка эффективности использования средств респуб­
ликанского бюджета Республики Дагестан, направляе- К а 
мых на капитальные вложения, на основе качественных 
критериев. Кэ

Примечание: если один или несколько качественных критериев не 
применимы к конкретному оцениваемому инвестиционному проекту, 
допускается исключение инициатором проверки иди Министерством 
экономики и территориального развития Республики Дагестан данного 
критерия (критериев) из оценки с перераспределением соответствующего 
ему (им) удельного веса между оставшимися критериями пропорционально 
доле каждого из критериев в сумме коэффициентов значимости всех 
оставшихся критериев.



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к Порядку проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования 

средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан, 

направляемых на капитальные вложения

К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е  К Р И Т Е Р И И  
оценки эффективности использования средств республиканского 

бюджета Республики Дагестан, направленных 
на капитальные вложения (К0)

Код Наименование
количественного

критерия

Оценочные характеристики Значение 
количе­

ственного 
критерия 

(балл) (бз,)

Коэффи­
циент зна­
чимости 

(рд)

Средневзве­
шенный балл 
В’| (б}, X p2i)

1 2 3 4 5 6

Koj критерий значения ко- в паспорте инвестиционного IО
личествениых показате- проекта отражен показатель
лей (показателя) ре- (показатели), характеризую-
зультатов реализации щий непосредственные (пря-
инвестициопного про- мые) результаты реализации
екта инвестиционного проекта

(мощность объекта капиталь­
ного строительства, общая 
площадь объекта, общий стро­
ительный объем, мощность 
приобретаемого объекта не­
движимого имущества) с ука­
занием единиц измерения, а 
также отражен показатель (по- 
казател и). харак! ернзующий 
конечные социально-экономи­
ческие результаты реализации 
проекта

в паспорте инвестиционного 5 
проекта либо отражен показа­
тель (показатели), характери­
зующий непосредственные 
(прямые) результаты реализа­
ции инвестиционного проекта 
(мощность объекта капиталь­
ного строительства, общая 
площадь объекта, общий стро­
ительный объем, мощность 
приобретаемого объекта не-
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движимого имущества) с ука­
занием единиц измерения, 
либо отражен показатель (по­
казатели), характеризующий 
ко неч 11 ые еоцнал ы-ю-эконом н- 
ческие результаты реализации 
проекта

в паспорте инвестиционного О 
проекта отсутствует показа­
тель (показатели), характери­
зующий результаты реализа­
ции инвестиционного проекта

К«2 критерий обеспеченно- на площадке, отводимой под 10 2
сти инвестиционного предполагаемое строитель- 
проекта инфраструктур ство. уже имеются все виды 
рой инженерной и транспортной

инфраструктуры мощностью, 
необходимой и достаточной 
для реализации проекта либо 
для предполагаемого объекта 
капитального строительства в 
силу его функционального 
назначения инженерная н/или 
транспортная инфраструктура 
не требуется

на площадке, отводимой под 5
предполагаемое строитель­
ство. имеются не все виды ин­
женерной и/или транспортной 
инфраструктуры либо их мощ­
ности недостаточно для реали­
зации проекта

на площадке, отводимой под О
предполагаемое строитель­
ство, нет необходимой инже­
нерной и/или транспортной 
инфраструктуры

K0j критерий аффективно- расчетный объем эксплуатаци- 10
сти эксплуатационных онных расходов на содержа- 
расходов на содержа- ние и функционирование объ- 
ние объекта екта. созданного в результате

реализации инвестиционного 
проекта, покрывается за счет 
платежей, взимаемых за поль­
зование предоставляемыми 
услугами, от 75 до 100 проц.

расчетный объем эксплуата- 5
циоиных расходов на содержа-

I

\Jt
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ние н функционирование объ­
екта. созданного в результате 
реализации инвестиционного 
проекта, покрывается за счет 
платежей, взимаемых за поль­
зование предоставляемыми 
услугами, от 25 до 75 проц.

плата за пользование предо- О 
ставляемыми услугами не взи­
мается

К,у1 критерий достижения достижение планируемого ре- 10 
планируемых результа- зультата от реализации инве- 
тов стициониого проекта преду­

сматривается в течение 2 лет 
от начала его реализации, для 
объектов агропромышленного 
комплекса в течение 5 лет от 
начала его реализации

достижение планируемого ре- 5
зультата от реализации инве­
стиционного проекта преду­
сматривается через 2-4 года от 
начала его реализации, для 
объекто в а гро п ро м ы шл е 11 ного 
комплекса в течение 6-8 лет от 
начала его реализации

достижение планируемого ре- О
зультата от реализации инве­
стиционного проекта преду­
сматривается через 5 и более 
лет от начала его реализации, 
для объектов агропромышлен­
ного комплекса 9 и более лет 
от начала его реализации

Ю  критерий привлечения объем привлеченных средств 10
средств на рубль средств республикан­

ского бюджета РД на реализа­
цию инвестиционною проекта 
составит более 1 рубля

объем привлеченных средств 8
на рубль средств республикан­
ского бюджета РД на реализа­
цию инвестиционного проекта 
составит свыше 0.3 до 1 рубля 
включительно

1

I

объем привлеченных средств 6 
на рубль средств республикан­
ского бюджета РД на реализа­
цию инвестиционного проекта
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составит от 0,1 до 0.3 рубля
включительно

объем привлеченных средств 
на рубль средств республикан­
ского бюджета РД на реализа­
цию инвестиционного проекта 
составит менее 0,1 рубля

4

привлеченные средства на реа­
лизацию инвестиционного 
проекта не предусмотрены

0

Коб критерий востребован­
ности объекта капи-

10 лет и более 10 3

тальных вложений на 5-9 лет 5

менее 5 лет 0

Оценка эффективности использовании средств респуб­
ликанского бюджета Республики Дагестан, направля­
емых на капитальные вложения, на основе количествен­
ных критериев, К0

Примечание: если один или несколько количественных критериев не при­
менимы к конкретному оцениваемому инвестиционному проекту, допускается 
исключение инициатором проверки или Министерством экономики и террито­
риального развития Республики Дагестан данного количественного критерия 
(критериев) из оценки с перераспределением соответствующего ему (им) 
удельного веса между оставшимися количественными критериями пропорцио­
нально доле каждого из количественных критериев в сумме коэффициентов 
значимости всех оставшихся количественных критериев.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования 

средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан, 

направляемых на капитальные вложения

И Н Т Е Г Р А Л Ь Н А Я  О Ц Е Н К А  
эффективности использования средств 

республиканского бюджета Республики Дагестан, 
направляемых на капитальные вложения (Эинг)

№
п/п

Показатель Оценка эффективности Весовой
коэффициент

1. Оценка эффективности на основе 
качественных критериев, Кн

0,2

2. Оценка эффективности на основе 
количественных критериев. К0

0.8

.5 . Значение интегральной оценки 
эффективности использования 
средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан, направляемых 
на капитальные вложения, ЭИН|

ЭИ1.. = Кц х 0.2 + Ко х 0.8 1,0


