
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 июля 2022 г. № 324-р

г. МАХАЧКАЛА

, Внести в План мероприятий («дорожная карта») по поэтапному

решению проблемных вопросов переселения лакского населения Новолакского

района на новое место жительства, утвержденный распоряжением

Правительства Республики Дагестан от 13 августа 2021 г. № 313-р, изменение,

изложив его в новой редакции согласно приложению.
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УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

седатель Правительства

еспублики Дагестан А. Абдулмуслимов



№

1.

1.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжениюПравительства
РеспубликиДагестан

от 20 июля 2022 г. № 324-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожнаякарта») по поэтапномурешениюпроблемныхвопросовпереселениялакскогонаселения

Новолакскогорайона на новое место жительства

Наименование

Сроки

исполнения

Ответственные

2022 год

I. Правовой статус земель переселенческого Новолакского района

Проведение мероприятий по установлению границ земель

переселяемого района с постановкой их на кадастровый
учет, внесению соответствующих сведений в Единый
государственный реестр недвижимости

Минимущество Дагестана,

Управление . Правительства Республики
Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района,

администрация МО «Новолакский район» (по
согласованию)

Минимущество Дагестана,

Управление Правительства Республики
Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района,

администрация МО «Новолакскии район» (по
согласованию)

проведение полной инвентаризации земель вновь создаваемого
Новолакского района, постановка их на кадастровый учет,
внесение соответствующих сведений в Единый
государственный реестр недвижимости

август

2022 года



1.2.

2.

2.1.

внесение изменений в Закон Ре:спубликиДагестан от 12 марта

2012 года № 13 «Об утверждении границ муниципальных

образований Республики Дагестан и о внесении изменений в

Закон Республики Дагестан «О статусе и границах

муниципальных образований Республики Дагестан»,

установление границ муниципальных образований

переселенческого Новолакского района, границ

переселенческого Новолакского района и уточнение границ

Кумторкалинского района

ноябрь

2022 года

П. Жилищноестроительство

Актуализация списков переселенцев и представлениеих

на утверждение в Комиссию ПравительстваРеспублики

Дагестанпо вопросамреабилитациии переселения

аттяпич личных дел переселенцев, представленных

администрацией МО «Новолакский район»

в разрезенаселенныхпунктов:

1) с. Новочуртах, с. Гамиях;

2) с. Тухчар, с. Новолак, с. Чапаево, с. Новокули

2.2. рассмотрение материалов и утверждение списков переселенцев

Комиссией Правительства Республики Дагестан по вопросам

реабилитации и переселения

до 1 августа

2022 года

до 1 октября

2022 года

август-ноябрь

2022 года

МинимуществоДагестана,

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона,

администрацияМО «Новолакскийрайон» (по

согласованию)

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстанощения

Ауховскогорайона,

администрацияМО «Новолакскийрайон» (по

согласованию)

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона,

администрацияМО «Новолакскийрайон» (по

согласованию)

КомиссияПравительстваРеспубликиДагестан

по вопросамреабилитациии переселения



3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

Актуализация проектно-сметной документации на

строительствожилыхдомов

проведение конкурсных процедур на определение проектной
организациии заключениегосударственногоконтракта

разработка проектно-сметнойдокументациина строительство
жилых домов и получение положительного заключения
государственнойэкспертизы

подготовка проекта обращения Правительства Республики
Дагестан в Минэкономразвития России, подготовка и
представление в Минэкономразвития России необходимых
документов

Завершениестроительствомжилых домов, незавершенных
строительством по причине ненадлежащего исполнения

условий государственных контрактов подрядными
организациями

июль

2022 года

август

2022 года

август

2022 года

декабрь

2022 года

Управление Правительства Республики
Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона

Управление Правительства Республики
Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона,

Даггосзакупки

Управление Правительства Республики
Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона

Управление Правительства Республики
Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона

Управление Правительства Республики
Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления
Ауховскогорайона

III. Строительство объектов инженерной инфраструктуры



5.

5.1.

5.2.

Строительство наружных сетей канализации

канализационныхочистныхсооружений

и

передача построенных объектов на баланс администрации

МО «Новолакскийрайон»:

1 очередь - с. Тухчар, с. Новолак

2 очередь - с. Чапаево, с. Новолак

подключение абонентов к сетям канализации и ввод объекта в

эксплуатацию в с. Ахар, с. Шупшя, с. Новочуртах, с. Дучи,

с. Гамиях

6. Электроснабжение населенных пунктов переселенческого

Новолакского района

6.1. пол5^ение технических условий на технологическое
присоединение энергопринимаюпщх устройств подстанции

110/35/10 кВ для энергоснабжения переселенческого

Новолакского района

6.2. подготовка и утверждение проекта планировки территорий и
проекта межевания

август

2022 года

октябрь

2022 года

2022 год

июль

2022 года

октябрь

2022 года

МинимуществоДагестана,

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона,

администрацияМО «Новолакскийрайон» (по

согласованию)

администрацияМО «Новолакскийрайон» (по

согласованию)

МинэнергоРД,

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона

МинстройРД



6.3. подготовка, согласование с заинтересованными
министерствами и ведомствами и утверждение задания на

проектирование объекта «Строительство ВЛ-110 кВ от ПС
Шамхал до с. Новолакское со строительством подстанции
110/35/10 кВ

6.4. подготовка, согласование с заинтересованными
министерствами и ведомствами и внесение в Правительство

Республики Дагестан проекта распоряжения Правительства
Республики Дагестан о финансировании проектных работ

6.5. проведение конкурсных процедур на определение проектной
организации, заключение государственного контракта

7. Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством
и инженерными коммуникациями

7.1. завершение разработки проектно-сметной документации на
реконструкцию улично-дорожной сети с благоустройством и
инженерными коммуникациями в населенных пунктах

переселенческого Новолакского района (1 этап —с. Новокули),
получение положительного заключения экспертизы

август

2022 года

октябрь Управление Правительства Республики
2022 года Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района,

Минстрой РД,

Минэнерго РД,

администрация МО «Новолакский район» (по
согласованию)

октябрь Минэкономразвития РД,
2022 года Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросш^! переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района

ноябрь Управление Правительства Республики
2022 года Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района,

Даггосзакупки

Управление Правительства Республики
Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района



7.3.

7.4.

7.5.

подготовка и представление в Минэкономразвития России
необходимыхдокументов

подготовка, согласование с заинтересованными
министерствами и ведомствами и утверждение задания на

проектирование(2 этап - с. Ахар, с. Шушия, с. Новочуртах,

с. Дучи, с. Гамиях)

подготовка и согласование с заинтересованными
министерствами и ведомствами и направление на

утверждение проекта распоряжения Правительства
Республики Дагестан о финансировании проектных работ
(2 этап - с. Ахар, с. Шушия, с. Новочуртах, с. Дучи,
с. Гамиях)

проведение конкурсньгх процедур на определение проектной
организации, заключение государственного контракта

август Управление Правительства Республики
2022 года Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района

июль Управление Правительства Республики
2022 года Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района,

Минстрой РД,

администрация МО «Новолакский район» (по

согласованию),

июль Минэкономразвития РД,
2022 года Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района

сентябрь Управление Правительства Республики
2022года Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района,

Даггосзакупки

IV. Строительство объектов социальной инфраструктуры



8.

8.1.

Строительство детских садов

с. Новолакское, с. Тухчар, с. Ахар

в с. Новокули,

завершение строительно-монтажныхработ в детских садах в

с. Новолакское,с.Тухчар, с. Ахар

8.2. получение ЗОС и Разрешение на ввод в эксплуатацию

детских садов в с. Новолакское, с. Тухчар, с. Ахар

8.3. завершение строительно- монтажных работ в детском саду в
с. Новокули

до 1 декабря

2022 года

до 30 декабря

2022 года

до 30 декабря

2022 года

2023-2025 годы^

I. Жилищноестроительство

*при условии обеспечения финансированием строительства объектов

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района,

администрация МО «Новолакский район» (по

согласованию)

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района



9. Строительство жилых домов в е. Ахар, с. Шушия, с. Дучи

9.1.

9.2.

9.3

10.

проведениеконкурсныхпроцедур на определениеподрядной

организации на строительство жильк домов в с. Ахар,

с. Шупшя, с. Дучи. Заключениегосударственныхконтрактов

организацияработ по строительствужилых домов в с. Ахар,

с. Шушия, с. Дучи

завершениеработ по строительствужилых домов в с. Ахар,

с. Шушия, с. Дучи, передачадомов переселенцам

Строительствожилых домов в с. Новочуртах, с. Гамиях,

с. Тухчар

2023 год

март

2023 года

апрель

2023 года

декабрь

2023 года

2024 года

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона



11. Строительство жилых домов в с. Новолак, с. Чапаево,
с. Новокули

2025 года Управление Правительства Республики
Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района

П. Строительство объектов инженерной инфраструктуры

12.

12.1.

12.2.

12.3.

Электроснабжениенаселенныхпунктов переселенческого

Новолакскогорайона

подготовка, согласование с заинтересованными

министерствамии ведомствами и внесение в Правительство

Республики Дагестан проекта распоряжения Правительства
РеспубликиДагестано финансированиипроектныхработ

проведение конкурсныхпроцедур на определениепроектной
организации,заключениегосударственныхконтрактов

разработка проектно-сметной документации, получение

положительногозаключенияэкспертизы

Управление Правительства РД по вопросам

переселениялакского населенияНоволакского

района на новое место жительства и

восстановленияАуховскогорайона

февраль МинэкономразвитияРД,

2023 года Управление Правительства Республики
Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района

март Управление Правительства Республики
2023 года Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района,

Даггосзакупки

июль Управление Правительства Республики
2023 года Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района



12.4.

13.

14.

14.1.

14.2.

10

подготовка проекта обращения Правительства Республики
Дагестан в Минэкономразвития России, подготовка и

представление в Минэкономразвития России необходимых
документов

Строительство ВЛ-110 кВ от ПС Шамхал до

с.Новолакскоесо строительствомподстанции110/35/10 кВ

Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством

и инженерными коммуникациями

завершение разработки проектно-сметной документации на

реконструкцию улично-дорожной сети с благоустройством и

инженерными коммуникациями в населенных пунктах

переселенческого Новолакского района (2 этап —с. Ахар,

с. Шупшя, с. Новочуртах, с. Дучи, с. Гамиях), получение
положительного заключ:ения экспертизы

подготовка проекта обращения Правительства Республики
Дагестан в Минэкономразвития России, подготовка и
представление в Минэкономразвития России необходимых
документов

август Управление Правительства Республики
2023 года Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района

2024 год Управление Правительства Республики
Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района

февраль Управление Правительства Республики
2023 года Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района

март Управление Правительства Республики
2023 года Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района
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14.3. вьшолнение работ по реконструкции улйчно-дорожной сети в

населенных пунктах переселенческого Новолакского района:

1 этап - с. Новокули,

2 этап - с. Ахар, Шушия, Новочуртах, с. Дучи, с. Гамиях

14.4. проектирование и вьшолнение работ по реконструкции
улично-дорожной сети в с. Тухчар, с. Новолакское,

с. Чапаево

15. Наружные сети канализации и канализационные очистные
сооружения

15.1.

16.

подключениеабонентовк сетям канализациии ввод объектов
в эксплуатацию:

1 очередь - с. Тухчар, с. Новолак,

2 очередь - с. Чапаево, с. Новокули

Завершение строительства прочих объектов
коммунальной инфраструктуры (электроснабжения,
газоснабжения, водоснабжения, мостовых переходов,

дренажной сети)

16.1. разработка (актуализация) проектно-сметной документации
на строительство объектов коммунальной инфраструктуры

2023-2025 годы

2024-2025 годы

2024-

2025 годы

2023 год

2023-

2025 годы

II полугодие
2023 года

Управление Правительства Республики
Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Аухбвскогорайона

Управление Правительства Республики
Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Луховскогорайона

администрация Новолакского района (по
согласованию)

Управление Правительства Республики
Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона



12

16.2. подготовка и представление в Минэкономразвития России
необходимого пакета документов, заключение

соответствующего соглашения с Минэкономразвития России

16.3. строительство объектов коммунальной инфраструктуры

II полугодие
2023 года

2024-

2025 годы

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона

III. Строительство объектов социальной инфраструктуры

17. Передача детских садов в с. Новокули, с. Новолакское, август

с. Тухчар, с. Ахар на баланс администрацииНоволакского 2023 года
района, ввод объектов в эксплуатацию

Минимущество Дагестана,

Управление Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховского района,

администрация МО «Новолакский район» (по

согласованию)

18. Строительство объектов образования, здравоохранения,
культуры и административных зданий

18.1. разработка (актуализация) проектно-сметной документации) на
строительство объектов социальной инфраструктуры

2023- Управление Правительства Республики
2024 годы Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона



18.2. строительство объектов социальной инфраструктуры:

объекты здравоохранения;

объекты образования;

административные здания;

объекты культуры
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2024-2025 годы

2024 год

2025 год

2025 год

Управл;ение Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайона

IV. Развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест

19.

19.1.

19.2.

19.3.

Развитие инвестиционной и предпринимательской

деятельности,созданиеновыхрабочихмест

формирование перспективных земельных участков на

территории переселенческого Новолакского района для

реализацииинвестиционныхпроектов

реализация мероприятий по развитию среднего и малого

предпринимательства (меры поддержки институтами

развитиямалого и среднегопредпринимательства)

создание новых рабочих мест в рамках реализации

мероприятий по строительству объектов социальной и

инженернойинфраструктуры

постоянно администрацияМО «Новолакский район» (по

согласованию),

Дагпредпринимательство

постоянно Дагпредпринимательство,

Управления Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайон,

администрацияМО «Новолакскийрайон» (по

согласованию)

постоянно Управления Правительства Республики

Дагестан по вопросам переселения лакского

населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановления

Ауховскогорайон,

администрацияМО «Новолакскийрайон» (по

согласованию)


